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Abstrak 
Produktivitas pekerja menentukan keberhasilan 
pelaksanaan jadwal proyek konstruksi, karena berdampak kepada 
kesesuaian antara perencanaan jadwal konstruksi dengan 
progres pekerjaan di lapangan. Oleh karena itu, pekerjaan 
struktur beton bertulang yang merupakan salah satu aktivitas 
kritis dalam perencanaan jadwal sebuah proyek perlu dianalisa 
produktivitas pekerjanya. 
Tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisa 
produktivitas pekerja pada pekerjaan struktur beton bertulang 
dan mencari faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 
produktivitas pekerja pada proyek pembangunan Gedung Teknik 
Industri ITS. Perhitungan produktivitas dilakukan dengan metode 
Time Study. Metode time study adalah metode pengukuran 
produktivitas tenaga kerja di lapangan dengan cara menentukan 
standard time suatu pekerjaan. Standard time diperoleh dari 
pengamatan. Pada pengamatan akan diukur nilai basic time yang 
akan diolah menjadi standard time, dan digunakan untuk 
menghitung nilai produktivitas.  
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai produktivitas 
pekerja pada pekerjaan pemasangan bekisting kolom, bekisting 
balok, dan bekisting pelat berturut-turut adalah 7.07 m2/OH, 
28.32 m2/OH, dan 35.81 m2/OH. Untuk nilai produktivitas 
pekerja pada pekerjaan pemasangan tulangan kolom, tulangan 
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balok, dan tulangan pelat berturut-turut adalah 228.86 kg/OH, 
397.55 kg/OH, dan 28.73 kg/OH. Sedangkan nilai produktivitas 
pada pekerjaan pengecoran kolom, pengecoran balok, dan 
pengecoran pelat berturut-turut adalah 78.14 m3/OH, 43.02 
m3/OH, dan 16.42 m3/OH. Dari hasil analisa produktivitas 
menunjukkan bahwa letak antara material dan tempat 
pengerjaan, jumlah pekerja, relaxation allowances, material yang 
digunakan, dan penggunaan alat dalam pekerjaan adalah faktor-
faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja pada pekerjaan 
struktur beton bertulang. 
 
Kata kunci : Produktivitas, Standard Time, Basic Time, Faktor 
yang mempengaruhi produktivitas. 
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Abstract 
Labour productivity determine the success of project 
schedule realization, because its impact on conformity between 
project schedule and the progress in the site of construction. 
Therefore, the labour productivity of reinforced concrete 
structures works as one of the critical activity on project 
schedule, need to be analyzed. 
This final project aims to analyze labour productivity of 
reinforced concrete structures works and to find the factors that 
can affect the productivity of labour in the ITS Industrial 
Engineering Building project. The productivity is calculated by 
using time study method. Time study is a measuring method to 
calculate productivty of labour in the site of construction by 
observe and determine the standard time of a work. Standard time 
is obtained form observation. On the observation, we will obtain 
the value of basic time, and then it will be processed to standard 
time that used for calculate the productivity.  
Based on result of calculation, the productivity value of a 
labour for each installation of column formwork, beam formwork, 
and slab formwork respectively are 7.07 m2/OH, 28.32 m2/OH, 
and 35.81 m2/OH. productivity value of a labour for each 
installation of column reinforcement, beam reinforcement, and 
slab reinforcement respectively are 228.86 kg/OH, 397.55 kg/OH, 
and 28.73 kg/OH. And the productivity value of a labour for 
column casting, beam casting, and slab casting respectively 
are78.14 m3/OH, 43.02 m3/OH, and 16.42 m3/OH. While the 
x 
 
result of productivity analysis shows that location between 
materials and workplace, the number of labours, relaxation 
allowances, materials used, and utilization of tools are the factors 
that can affect the labour productivity on reinforced concrete 
structures works. 
 
Keywords : Productivity, Standard Time, Basic Time, Factors 
That Affect Productivity. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
1.1 Latar Belakang 
Banyak hal yang perlu dikelola dengan baik dalam 
pengerjaan proyek konstruksi, salah satunya ialah pekerja atau 
tukang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan 
atau manajemen pekerja ialah komposisi pekerja, perekrutan 
pekerja, pengarahan pekerja, pengawasan pekerja, dan lain-lain. 
Komposisi pekerja akan berpengaruh pada produktivitas 
kelompok pekerja, dimana komposisi pekerja yang baik akan 
menghasilkan nilai produktivitas kelompok pekerja yang tinggi. 
Produktivitas pekerja menentukan keberhasilan 
pelaksanaan jadwal proyek konstruksi, karena akan berdampak 
kepada kesesuaian perencanaan jadwal konstruksi dengan progres 
pekerjaan konstruksi di lapangan, dimana jadwal konstruksi 
dengan progres pekerjaan konstruksi akan berpengaruh pada 
durasi dan biaya proyek. Besarnya produktivitas menunjukan 
kemampuan tenaga kerja dalam menyelesaikan kuantitas 
pekerjaan yang ditentukan. 
Ada banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas 
pekerja, seperti pengalaman, pengetahuan, usia, dan sebagainya. 
Pekerja yang sudah memiliki banyak pengalaman tentu akan 
memiliki nilai  produktivitas yang lebih tinggi dibanding pekerja 
pemula. Beda halnya dengan faktor usia, produktivitas pekerja 
yang berusia muda bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja 
yang sudah berusia lanjut karena perbedaan stamina. 
Pekerjaan struktur merupakan salah satu aktivitas kritis 
dalam perencanaan jadwal sebuah proyek. Pekerjaan beton 
bertulang diambil sebagai penelitian karena proyek bangunan 
berada dalam tahap pekerjaan struktur yang terbuat dari beton 
bertulang, sehingga mayoritas pekerjaan adalah lingkup dari 
pekerjaan struktur beton bertulang yaitu, pemasangan bekisting 
kolom, balok, pelat, penulangan kolom, balok, pelat, dan 
pengecoran kolom, balok, dan pelat. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka sangat penting untuk 
melakukan analisa produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja 
merupakan nilai yang tidak dapat terlihat secara langsung kecuali 
melalui suatu proses perhitungan, maka dilakukan perhitungan 
nilai produktivitas pekerja dari suatu studi kasus proyek. 
Produktivitas pekerja yang akan dihitung dalam tugas akhir ini 
adalah produktivitas pekerja pada pekerjaan struktur beton 
bertulang pada proyek pembangunan Gedung Teknik Industri 
ITS. Perhitungan produktivitas pekerja akan dilakukan dengan 
metode Time Study. 
Metode time study atau pembelajaran waktu adalah 
metode pengukuran produktivitas dari tenaga kerja di lapangan 
dengan cara menentukan waktu standar suatu pekerjaan. Waktu 
standar atau standard time diperoleh dari pengamatan. Pada 
pengamatan akan diukur waktu pengamatan atau observe time 
untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan suatu aktivitas pekerjaan. Kemudian observe time 
dikalikan dengan bobot pekerjaan atau rate. Hasil perkalian 
antara observe time dan rate inilah yang akan menjadi basic time 
lalu diolah menjadi standard time yang digunakan untuk 
menghitung produktivitas. 
   
1.2 Rumusan Masalah  
1) Bagaimana produktivitas pekerja untuk pekerjaan beton 
bertulang pada proyek pembangunan Gedung Teknik 
Industri ITS? 
2) Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menghambat 
produktivitas pekerja pada proyek pembangunan Gedung 
Teknik Industri ITS? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1) Mengetahui nilai produktivitas pekerjaan beton bertulang 
pada proyek pembangunan Gedung Teknik Industri ITS. 
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2) Mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat menghambat 
produktivitas pekerja pada proyek pembangunan Gedung 
Teknik Industri ITS. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1) Objek yang akan dihitung nilai produktivitasnya adalah 
pekerja.  
2) Metode perhitungan produktivitas yang digunakan dalam 
Tugas Akhir ini adalah Time Study. 
3) Lingkup pekerjaan yang akan diamati produktivitas 
pekerjanya adalah pekerjaan beton bertulang, yaitu 
pemasangan bekisting, penulangan, dan pengecoran, dan 
hanya terbatas pada pekerjaan pemasangan konstruksi saja. 
4) Pekerjaan yang diamati hanya pekerjaan beton bertulang 
yang dilaksanakan selama masa pengerjaan Tugas Akhir. 
5) Pengamatan dilakukan mulai pukul 08.00-17.00 setiap hari 
kerja, kecuali pada pekerjaan pengecoran karena pekerjaan 
pengecoran pada proyek ini hanya dilaksanakan pada 
malam hari. 
 
1.5 Manfaat Penelitian  
1) Mengetahui nilai produktivitas pekerja pada pekerjaan 
beton bertulang sehingga dapat digunakan sebagai acuan 
pengerjaan proyek selanjutnya. 
2) Mengetahui faktor-faktor yang menghambat produktivitas 
pekerja untuk lingkup pekerjaan beton bertulang, dan hasil 
dari penelitian ini dapat diterapkan pada proyek yang 
bersangkutan agar produktivitas pengerjaan proyek 
semakin meningkat. 
3) Sebagai referensi baru yang dapat menambah wawasan 
peneliti dalam dunia teknik sipil, terutama dalam 
perhitungan produktivitas. 
  
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
 
5 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pendahuluan 
Dalam menyusun skripsi ini ada 3 hal yang bersangkutan 
yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu produktivitas, tenaga 
kerja, dan pekerjaan beton bertulang. Maka dilakukan penelitian  
pada  sebuah  proyek  bangunan untuk mendapatkan nilai 
produktivitas pekerja untuk pekerjaan beton bertulang. 
Hubungan antara pekerja dan produktivitas erat 
kaintainnya. Produktivitas adalah suatu nilai untuk menunjukkan 
kemampuan pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan 
konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang dimaksud pada penelitian 
ini ialah pekerjaan struktur beton bertulang yang terdiri dari :  
i. Pemasangan bekisting elemen struktur kolom, balok 
dan plat. 
ii. Penulangan elemen struktur kolom, balok, dan plat. 
iii. Pengecoran elemen struktur kolom, balok, dan plat. 
 
2.2 Produktivitas 
Untuk lebih memahami pengertian produktivitas maka 
diambil beberapa perumusan dari buku referensi, antara lain : 
 Olomolaiye, Jayawardane, dan Harris (1998) : 
ܲݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐܽݏ ൌ ݋ݑݐ݌ݑݐ݅݊݌ݑݐ  
Keterangan : 
o Output = kuantitas hasil pekerjaan ; 
o Input = tenaga kerja, manajemen, material, uang, 
dan alat. 
 Dipohusodo (1996) : 
ܲݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐܽݏ ൌ ܪܽݏ݈݅	ܭ݁ݎ݆ܽܬܽ݉	ܭ݁ݎ݆ܽ  
 Bartol, dan Martin (1998) : 
ܲݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐܽݏ ൌ ஻௔௥௔௡௚ି௕௔௥௔௡௚	ௗ௔௡	௝௔௦௔	௬௔௡௚	ௗ௜௛௔௦௜௟௞௔௡	ሺை௨௧௣௨௧ሻ௉௘௞௘௥௝௔ାெ௢ௗ௔௟ା்௘௡௔௚௔ା்௘௞௡௢௟௢௚௜ା௠௔௧௘௥௜௔௟	ሺூ௡௣௨௧ሻ  
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2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 
Pekerja  
Ada banyak faktor yang dapat menghambat produktivitas, 
sehingga sulit untuk mendapatkan kriteria produktivitas proyek 
yang sempurna seperti yang dipaparkan oleh Whiteside (2006). 
Berikut adalah  faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 
pekerja  menurut Olomolaiye, Jayawardane, dan Harris (1998), 
antara lain : 
 
2.3.1 Faktor Dari Luar 
a) Sifat industri  
Pemisahan antara desain dan kontruksi mempengaruhi 
produktivitas kontruksi melalui waktu untuk menunggu 
gambar, perubahan desain, dan pekerjaan ulang. Sumber 
daya konstruksi dapat dikelola dengan cara yang lebih 
rasional dan ekonomis dengan dua proses seperti pada 
industri pabrik sehingga kemampuan untuk membangun 
desain struktur dapat dievaluasi dengan benar pada 
tahap sketsa desain, untuk menghindari pemborosan 
waktu. Untungnya pemisahan antara desain dan 
konstruksi ini telah dijembatani oleh beberapa jenis 
perpanjangan bentuk kontrak, sebagai contoh design-
build, management contracting, fast-track construction, 
concurrent engineering, partnering, dan sebagainya. 
b) Klien 
Klien terkadang menjadi hambatan pada produktivitas 
konstruksi karena pengetahuan mereka yang kurang 
tentang prosedur konstruksi dan berdampak pada 
perekrutan menager proyek, arsitek, insinyur, dan 
quantity surveyor. Perubahan tetap bisa terjadi pada 
tahap pengerjaan proyek karena variasi dari kebutuhan 
klien atau keberadaan dari material yang tidak mudah 
untuk ditemukan di pasar. Selanjutnya, klien punya 
pengaruh yang negatif pada situasi pekerja di lapangan, 
dimana sikap yang tidak masuk akal dan tidak dapat 
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diprediksi berkembang dengan tidak jelas selama tahap 
konstruksi, dengan efek negatif pada eksekusi dan 
urutan pekerjaan. 
c) Cuaca  
Iklim panas dan lembab kurang kondusif kepada mental 
dan energi fisik pekerja, dan iklim tropis menyebabkan 
panas tubuh dan ketidak-nyamanan.  Baldwin dan 
Monthei (1971) mengurutkan cuaca sebagai peringkat 
tertinggi dalam menyebabkan hambatan pada konstruksi 
di Inggris. 
d) Tingkat perkembangan ekonomi  
Produktivitas industri konstruksi global sangat 
bergantung pada tingkat perkembangan ekonomi. Jika 
proyek konstruksi didukung dengan ketersediaan uang 
maka seharusnya produktivitas meningkat. Tambahan 
dari faktor yang dibahas diatas antara lain, K3, 
kebijakan pembelian, adalah faktor eksternal lainnya 
yang mempengaruhi produktivitas. 
 
2.3.2 Faktor Dari Dalam 
a) Manajemen  
Tanggung jawab untuk merekrut, melatih, dan  
menggunakan jasa pekerja dengan maksud mencapai 
produktivitas optimum adalah tanggung jawab 
manajemen melalui perencanaan yang tepat, kontrol, 
dan koordinasi sumber daya. Dengan bertambah 
besarnya ukuran proyek dan tingkat kesulitan, tanggung 
jawab ini menjadi semakin penting. Manajemen yang 
kurang baik dapat berakibat kepada kesia-siaan sumber 
daya yang berdampak kepada hilangnya produktivitas. 
b) Teknologi  
Sangat jelas bahwa produktivitas akan meningkat 
dengan penggunaan alat secara benar. Sebagai contoh 
menggali dengan eskavator akan menghasilkan galian 
8 
 
 
 
yang lebih banyak dibanding menggali manual dengan 
tenaga manusia. Dengan peningkatan kuantitas ini, 
kualitas juga meningkat ketika alat yang digunakan 
sesuai. Teknologi diperkenalkan kepada industri 
konstruksi dengan maksud mengatasi kekurangan 
kemampuan pekerja. 
c) Pekerja 
Dengan pekerja yang telah menjadi faktor mayor dalam 
produktivitas konstruksi, Maloney (1983)  menunjukkan  
bahwa  tingkat  produktivitas  secara langsung 
berhubungan dengan pemberian paksaan atau dorongan 
kepada pekerja. Dorongan itu berupa motivasi kepada 
pekerja. Meskipun dampak langsung produktivitas tidak 
dapat terlihat jelas ketika diterima telah secara global, 
namun sejauh ini produktivitas tetap menjadi perhatian 
dari peran pekerja sebagai pusat dari sumber daya yang 
lain. Dan pekerja merupakan variable mayor yang dapat 
dikontrol dalam produktivias konstruksi. 
d) Serikat  Buruh   
Serikat buruh belakangan ini terlihat oleh manajemen 
memiliki dampak yang  buruk pada produktivitas 
pekerja dan pada beberapa hal pasti yang bisa sangat 
berpengaruh. Serikat buruh diduga menentang 
pertumbuhan produktivitas karena mereka melihat hal 
itu sebagai ancaman pada keamanan kerja, dan juga 
sering dituduh menentang ketertarikan masyarakat. 
Sedangkan menurut Oglesby (1989) faktor dari luar yang 
dapat mempengaruhi produktivitas pekerja, antara lain adalah : 
a) Material 
 Keterlambatan material, hal ini dapat membuat 
pekerjaan menjadi tertunda sehingga produktivitas 
pekerja dapat berkurang. 
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 Penempatan material yang terlalu jauh dan berserakan. 
Penempatan material di lapangan sangat berpengaruh 
terhadap produktivitas pekerja. Hal ini disebabkan 
karena penempatan material tersebut dapat 
mempengaruhi waktu siklus (cycle time) pekerja. 
Apabila material terlalu jauh dari lokasi pekerjaan 
maka dibutuhkan waktu siklus yang lebih panjang 
sehingga produktivitas menurun. 
b) Alat Kerja 
Alat yang dipakai perkerja harus sesuai dengan 
fungsinya. Apabila jenis alat kerja yang dipakai tidak 
sesuai, maka akan menghambat pekerja dan akibatnya 
produktivitas menurun. Selain itu, kekurangan alat juga 
akan menghambat pekerja untuk melaksanakan 
pekerjaannya sehingga harus menunggu pekerja lain 
selesai menggunakan alat. 
c) Informasi  
Informasi yang diberikan oleh atasan misalkan mandor 
kepada pekerja harus jelas. Ketidakjelasan informasi 
atau perintah dapat mengakibatkan kesalahan dalam 
pengerjaan oleh pekerja sehingga menimbulkan rework 
yang dapat menurunkan produktivitas. 
d) Tingkat Upah 
Pemberian upah kerja yang memadai akan membuat 
pekerja lebih bersemangat sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas. 
 
2.4 Metode Time Study 
Time study atau pembelajaran waktu adalah metode 
pengukuran produktivitas dari tenaga kerja di lapangan dengan 
cara menentukan waktu standar untuk suatu pekerjaan. Metode 
time study dapat digunakan untuk: 
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1) Mempelajari suatu jenis pekerjaan atau metode 
konstruksi yang masih baru dan belum mempunyai 
gambaran-gambaran output yang jelas. 
2) Mencocokkan bila ada komplain dari para pekerja 
mengenai target yang terlalu ketat. 
3) Meneliti keterlambatan yang terjadi. 
4) Mengamati efektivitas komposisi kelompok kerja. 
5) Sebagai dasar kebijakan insentif. 
Menurut Trisiany dan Halim (2006) kegunaan utama dari 
time study adalah menghasilkan waktu standar suatu pekerjaan 
dengan kondisi tertentu, sehingga setelah itu dapat dihitung 
produktivitasnya. 
Tahap-tahap dalam menentukan standard time yaitu :  
1) Mengukur basic time, untuk mengetahui berapa lama 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 
aktivitas pekerjaan. 
2) Menentukan Rate, untuk memberi bobot pekerjaan yang 
diteliti. 
3) Menghitung standard time. 
 
2.4.1 Basic Time 
Pengukuran basic time dilakukan dengan tujuan mencatat 
waktu yang diperlukan untuk beberapa aktivitas konstruksi. Pada 
penelititan ini, aktivitas konstruksi yang akan diukur waktunya 
adalah lingkup pekerjaan beton bertulang seperti pemasangan 
bekisting kolom, balok, plat, penulangan, kolom, balok, plat dan 
pengecoran kolom, balok, dan plat. Pengukuran waktu dilakukan 
dengan menggunakan alat bantu stopwatch. Setiap aktivitas 
pekerjaan beton bertulang diukur waktu pengerjaanya dan dicatat. 
Menurut Olomolaiye (1998), pengukuran basic time dapat 
diperoleh dalam dua bentuk : (i) pengukuran waktu terus-menerus 
atau kumulatif dimana jamnya dimulai pada awal aktivitas 
pertama dan jam tidak hentikan hingga seluruh operasi selesai; 
pembacaan jam pada akhir setiap elemen pekerjaan dicatat dan 
11 
 
 
 
waktu yang diperlukan diperoleh dengan pengurangan setelah itu 
; dan (ii) pengukuran waktu yang berulang dimana jamnya secara 
serentak membaca dan kembali ke nol pada setiap akhir elemen 
pekerjaan. 
 
2.4.2 Rate 
Menurut Olomolaiye (1998), pengukuran basic time saja 
tidak cukup untuk menghasilkan penaksiran mengenai usaha yang 
diperlukan untuk menyelesaikan sebuah operasi karena 
kemampuan kerja atau efisiensi dari tukang juga berpengaruh 
terhadap waktu. Rate atau bobot antar pekerjaan bisa jadi berbeda 
antara individu dikarenakan beberapa faktor seperti usia dan 
gender. Rate dari seorang individu juga bisa berbeda dari waktu 
ke waktu selama sehari 
Berikut adalah kriteria yang dapat memudahkan seorang 
pengamat untuk menentukan rate terhadap pekerjaan yang 
diamati.  
Tabel 2.1 Nilai Rate Pekerjaan 
Rate Deksripsi 
0 Tidak ada aktivitas 
50 Sangat lambat, tidak memiliki keahlian, tidak 
termotivasi 
75 Tidak cepat, kemampuan rata-rata, tidak tertarik 
100 Cepat, kemampuan yang terkualifikasi, termotivasi 
125 Sangat cepat, kemampuan tinggi, termotivasi dengan 
baik 
150 Sangat cepat, sangat berusaha dan berkonsentrasi 
   
Faktor yang dapat mempengaruhi waktu pengamatan 
yang tidak perlu menetukan rate mencakup : kualitas dari alat 
yang digunakan; jenis dan kualitas material yang digunakan; 
kondisi saat bekerja; periode pembelajaran yang dibutuhkan 
sebelum tugas menjadi tidak asing; gangguan pada persediaan 
material; kualitas dari gambar; pengawasan; dan spesifikasi 
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kualitas. Faktor ini sulit untuk ditaksir dan pengambilan jumlah 
observasi yang besar akan memberikan sampel yang baik. 
 
 
2.4.3 Standard Time 
Standard time adalah ukuran waktu yang dijadikan 
sebagai pedoman durasi pekerjaan suatu operasi konstruksi yang 
nilainya berbeda dari masing-masing proyek karena adanya 
perbedaan kondisi lapangan, kondisi manajemen, dan 
kemampuan tenaga kerja. 
Untuk menghitung Standard Time digunakan rumus : 
ܵݐܽ݊݀ܽݎ݀	ܶ݅݉݁ ൌ ܤܽݏ݅ܿ	ܶ݅݉݁ ൅ ܴ݈݁ܽݔܽݐ݅݋݊	ܣ݈݈݋ݓܽ݊ܿ݁ݏ
൅ ܥ݋݊ݐ݅݃݁݊ܿݕ	ܣ݈݈݋ݓܽ݊ܿ݁ݏ 
 
 Basic time, adalah ukuran waktu normal yang 
dibutuhkan oleh tukang yang berkualifikasi untuk 
menyelesaikan suatu operasi konstruksi. Untuk 
mendapatkan basic time bisa diperoleh dengan rumus 
dibawah ini : 
ܤܽݏ݅ܿ	ܶ݅݉݁ ൌ ܱܾݏ݁ݎݒ݁݀	ܶ݅݉݁ ൈ ݋ܾݏ݁ݎݒ݁݀	ݎܽݐ݅݊݃ݏݐܽ݊݀ܽݎ݀	ݎܽݐ݅݊݃ 
o Observed time = waktu yang diperoleh pada saat 
observasi lapangan. 
o Observed rating = bobot yang diperoleh dari tahap 
menentukan rate dengan menggunakan tabel 2.1 
o Standard rating = adalah bobot standar yang 
diberikan untuk suatu pekerjaan, biasanya diberi 
bobot sebesar 100. 
 
 Relaxation Allowance,  tujuan dari adanya relaxation 
allowances adalah untuk mencegah ketidak-akuratan 
nilai standard time akibat beberapa faktor yang tidak 
pasti waktunya seperti waktu menganggur, waktu 
menunggu, lamanya waktu yang dibutuhkan oleh 
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seorang pekerja untuk relaksasi atau melakukan 
peregangan, dan waktu lainnya. Bagaimanapun, 
kelonggaran harus ada untuk relaksasi karena tidak ada 
seorangpun yang dapat diharapakan bekerja tanpa 
pemulihan dari rasa lelah. 
Relaxation allowances dibagi dalam 2 kategori, 
‘relaksasi yang pasti’ dan ‘relaksasi yang tidak pasti’, 
dan dibuat dengan menambahkan presentasi ke basic 
time. Relaksasi yang pasti adalah untuk ‘kebutuhan 
personal’ dan ‘kelelahan normal’ dan dianggap sebagai 
kebutuhan minimum. Hal ini termasuk peregangan, 
pergi ke toilet, minum dan lain hal dan dapat dinilai 
dengan derajat akurasi yang beralasan. 
 
Tabel 2.2 Pengaruh Relaxation terhadap Basic Time 
Kondisi/Penyebab Deskripsi 
Persen dari 
Basic Time 
Standar 
kebutuhan pribadi (toilet, 
minum, cuci tangan, dsb) dan 
kelelahan normal 8 
Posisi kerja berdiri 2 
  posisi cukup sulit 2 - 7 
  
posisi sangat sulit (berbaring, 
tangan menjangkau 
maksimum, dsb) 2 - 7 
Konsentrasi 
perhatian biasa, melihat 
gambar-gambar 0 - 5 
  
perhatian ekstra, penjelasan 
yang rumit dan panjang 0 - 8 
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Lanjutan Tabel 2.2 Pengaruh Relaxation terhadap Basic Time 
 
Sumber : Surabaya, Ardi dan Wanandy (2015) 
 
 Contigency Allowance, sama dengan relaxation 
allowances, contigency allowance atau kelonggaran 
akibat hal tak terduga juga bertujuan agar standard time 
menjadi akurat, penyebabnya adalah karena beberapa 
faktor yang tidak pasti waktunya. Contigency allowance 
ini biasanya adalah hubungan antara kontraktor dengan 
beberapa pihak. Contoh hal tak terduga tersebut antara 
lain adalah penyesuaian dan perawatan alat-alat; waktu 
tunggu yang diakibatkan oleh subkontraktor, kerusakan 
mesin, kekurangan material, hal-hal yang tidak 
Lingkungan 
pencahayaan: cukup sampai 
remang-remang 0 - 5 
  
ventilasi : cukup sampai 
berdebu lalu kondisi ekstrem / 
sangat berdebu 0 - 10 
  
kebisingan : tenang sampai 
bising 0 - 5 
  
panas : sejuk sampai 35 
derajat celcius kelembaban 
95% 0 - 70 
Tenaga yang 
Digunakan ringan : beban sampai 5kg 1 
sedang : beban sampai 20kg 1 - 10 
berat : beban sampai 40kg 10 -30 
 
sangat berat : beban sampai 
50kg 30 - 50 
Monoton/ 
Kebosanan secara mental secara fisik 
0 - 4 
0  - 5   
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diinginkan terjadi dilapangan seperti jenis tanah yang 
buruk, angin kencang, dan cuaca buruk, waktu untuk 
pembelajaran, satu tugas off, perubahan desain, 
penerimaan instruksi dan lainnya. Menurut Trisiany dan 
Halim (2006) contigency allowance akibat hal tak 
terduga pada proyek konstruksi biasanya cukup dengan 
nilai 5%. 
 
2.4.4 Keterbatasan Metode Time Study 
Berikut adalah keterbatan dari metode time study 
(Olomolaiye, 1998) : 
i. Data yang terpercaya hanya dapat diperoleh dari 
pengamat yang berpengalaman. 
ii. Jumlah pekerja yang dipelajari oleh satu pengamat 
dibatasi jumlahnya (maksimal 5 untuk praktisi yang 
berpengalaman). 
iii. Ketika jeda aktivitas tidak teridentifikasi dengan jelas, 
akan terjadi kerancuan mengenai kapan suatu aktivitas 
dimulai dan kapan aktivitas lainnya dimulai. 
iv. Datanya tidak dapat dikumpulkan dengan cepat, 
khususnya dalam teknik sipil, dimana variabel lapangan 
menyulitkan interpretasi dari informasi seperti relaksasi 
dan kelonggaran untuk beberapa kemungkinan yang 
sering dibutuhkan jauh melebihi standard time yang 
dibutuhkan. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Konsep Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa produktivitas 
pekerja pada proyek pembangunan Gedung Teknik Industri ITS. 
Produktivitas pekerja yang dianalisa hanya terbatas pada 
pekerjaan beton bertulang. Langkah pertama yaitu melakukan 
pengumpulan data dan observasi dilapangan untuk mendapatkan 
data-data yang diperlukan untuk menganalisa produktivitas 
pekerja. Data tersebut berupa observe time yang dicatat dalam 
form observasi. Setelah itu data observe time akan diolah menjadi 
standard time, yang selanjutnya akan digunakan untuk 
menghitung produktivitas pekerja. Tiap pekerjaan struktur beton 
bertulang akan dianalisa produktivitas pekerjanya untuk 
mengetahui faktor apa yang menjadi penghambatnya. 
Pengamatan untuk mengumpulkan data primer dilakukan 
mulai dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan selama 
masa pengerjaan tugas akhir. Sesuai dengan jadwal pekerjaan 
proyek pembangunan Gedung Teknik Industri ITS yang akan 
berakhir pada akhir bulan Desember, maka pengamatan harus 
berhenti saat pekerjaan di selesai. Pengamatan dilakukan setiap 
hari kerja (Senin-Jumat) sedangkan untuk waktu pengamatan 
dimulai pada pukul 08.00-17.00, dengan waktu istirahat 
menyesuaikan kondisi dilapangan. Pekerjaan di malam hari tidak 
diamati sebab keterbatasan pengamat yang hanya berjumlah satu 
orang, terkecuali untuk pekerjaan pengecoran karena pekerjaan 
ini hanya dilakukan pada malam hari. 
 
3.2 Langkah Penelitian 
Langkah-langkah penelitian direncanakan sebagai berikut : 
I. Latar belakang : Memaparkan hal-hal yang 
melatarbelakangi penelitian analisa produktivitas. 
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II. Perumusan Masalah : Menjelaskan hal-hal yang menjadi 
masalah dan pokok pembahasan dalam penulisan tugas 
akhir ini. 
III. Studi literatur : Mencari teori-teori yang telah ada untuk 
menunjang pengerjaan tugas akhir. 
IV. Observasi Lapangan : Melakukan pengamatan terhadap 
pekerjaan yang akan dihitung produktivitas pekerjanya. 
Dalam hal ini adalah pekerjaan struktur balok dan pelat 
yang mencakup pekerjaan pemasangan bekisting, 
penulangan dan pengecoran. 
V. Pengumpulan Data : Mengumpulkan data yang ada 
dilapangan melalui pengamatan secara langsung. 
Pengamatan ini mengambil pekerja lapangan sebagai 
objeknya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
mencatat durasi suatu pekerjaan, jumlah pekerja dan 
kuantitas pekerjaan. 
VI. Analisa Data : Data yang telah dikumpulkan akan 
dianalisa dengan menggunakan metode time study. Data-
data yang telah diperoleh dari lapangan antara lain : 
i. Standard Time, merupakan penjumlahan dari basic 
time, relaxation allowances dan contigency 
allowances. Nilai basic time dan relaxation 
allowances diperoleh dari form observasi lapangan. 
Kemudian total basic time dihitung pada form 
ringkasan, dan dijumlahkan nilai total basic time 
tersebut dengan nilai relaxation allowances dan 
contigency allowances pada form kesimpulan untuk 
mendapatkan nilai standard time. 
ii. Kuantitas Pekerjaan : merupakan data primer yang 
memuat volume pekerjaan dan diperoleh dari dari 
shop drawing. 
iii. Jumlah Pekerja : merupakan data primer yang 
diperoleh saat pengamatan dilakukan. 
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iv. Produktivitas, rumus produktivitas yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah rumus produktivitas dari 
Dipohusodo (1996). 
v. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 
pekerja, data ini diperoleh setelah menghitung nilai 
produktivitas pekerja dan disesuaikan dengan jumlah 
pekerja dan kondisi di lapangan yang terjadi saat 
pengamatan. 
VII. Kesimpulan dan Saran : Dari pengerjaan tugas akhir ini, 
dapat ditarik kesimpulan mengenai produktivitas pekerja 
pada pekerjaan struktur balok dan pelat, dan juga dapat 
diketahui faktor-faktor apa saja yang menghambat 
produktivitas pekerja pada proyek tersebut, serta dapat 
memberikan saran dan masukan sebagai acuan dalam 
pengerjaan proyek selanjutnya. 
 
3.2.1 Observasi Lapangan & Pengumpulan Data 
Pekerjaan yang akan diobservasi di lapangan yaitu 
pekerjaan stuktur beton bertulang yaitu pekerjaan bekisting, 
pekerjaan penulangan, pekerjaan pengecoran. Namun sebelum 
melakukan observasi di lapangan, ada beberapa hal yang perlu 
dipersiapkan, yaitu untuk pekerjaan yang berulang atau operasi 
bersiklus, metode time study adalah metode yang sesuai. 
Pengamat harus terlebih dahulu mengamati beberapa siklus 
pekerjaan hingga mereka mengerti siklus pekerjaan yang akan 
diteliti dan dengan memperoleh penjelasan dari pengawas atau 
pekerja. 
Time study melibatkan 2 tahap utama, yaitu :  
i. Perencanaan 
Hal yang tidak boleh dilewatkan yaitu perencanaan untuk 
observasi di lapangan agar ketika berada di lapangan, 
observasi dapat dilakukan dengan benar. Pada bagian ini 
di siapkan peralatan yang akan digunakan di lapangan, 
dan persiapan form time study (form 1, & 2). 
Perlengkapan pengumpulan data lapangan :  
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 Stopwatch 
 Alat tulis 
 Form data lapangan (form 1, & 2) 
 Shop drawing 
  
ii. Pengumpulan data di lapangan  
Bagian ini adalah realisasi untuk melakukan apa 
yang sebelumnya telah direncakan, yaitu untuk mengisi 
form data lapangan yang berisi kebutuhan material, alat-
alat, jumlah pekerja, layout zona kerja, dimensi elemen 
struktur, dan lainnya. Data-data tersebut diperoleh pada 
saat observasi lapangan. Perhitungan waktu di lapangan 
adalah menggunakan pengukuran waktu terus-menerus 
atau kumulatif dimana jamnya dimulai pada awal 
aktivitas pertama dan jam tidak hentikan hingga seluruh 
aktivitas selesai; pembacaan jam pada akhir setiap 
pekerjaan dicatat dan waktu yang diperlukan diperoleh 
dengan pengurangan setelah itu.  
Waktu yang tidak efektif ditemui selama  
pengamatan,  hal itu harus dihitung dan dicatat secara 
tepat. Waktu tidak efektif ini termasuk istirahat dan 
relaksasi, memperbaiki kesalahan, mengerjakan pekerjaan 
yang tidak berkaitan, waktu menganggur atau waktu 
menunggu yang terjadi karena gangguan seperti 
menunggu material, menunggu pekerja yang lain, dan 
lainnya, sehingga waktu yang tidak efisien ini dapat 
diambil sebagai perhitungan yang berkelanjutan. 
 
Kriteria kondisi lapangan pada form 1 dijelaskan seperti 
berikut (Ardi & Wanandy, 2015) : 
a). Buruk 
Kondisi lapangan dikategorikan buruk apabila banyak 
material yang berhamburan, banyak sampah, dan 
banyak debu pada area kerja sehingga mengganggu 
jalannya proses konstruksi. 
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b). Biasa  
Kondisi lapangan dikategorikan biasa apabila material 
yang digunakan berada dekat dengan area kerja 
sehingga memudahkan pekerjaan. 
c). Baik  
Kondisi lapangan dikategorikan baik apabila material 
yang digunakan tertata dengan rapih pada satu area 
yang telah ditetapkan sehingga memudahkan proses 
pekerjaan, tidak banyak sampah, dan tidak banyak 
debu.  
  
Faktor-faktor yang terjadi di lapangan :  
a). Faktor dari dalam 
 Cuaca ; Faktor cuaca yaitu cuaca cerah, mendung, 
dan hujan dicatat pada Form 1 saat melakukan 
observasi di lapangan. 
b). Faktor dari luar 
 Manajemen 
 Pekerja 
 Material 
 Alat kerja 
 Informasi 
Faktor dari luar dicatat pada form 2 pada saat 
melakukan observasi lapangan. Apabila faktor dari 
luar seperti 1), 2), 3), 4), & 5) terjadi pada saat 
observasi di lapangan, dicatat untuk perhitungan total 
waktu efektif pada form 1 (form observasi). Yang 
dimaksud total waktu efekif adalah total waktu 
pekerjaan struktur beton bertulang tanpa idle time. 
c). Faktor relaksasi  
Faktor relaksasi dicatat pada form 4, yaitu faktor 
relaksasi standar, posisi kerja, konsentrasi, lingkungan, 
tenaga, dan monoton/kebosanan. 
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3.2.2 Analisa Data 
Setelah melakukan observasi lapangan dengan 
menggunakan metode time study, diperoleh data-data yang 
kemudian akan diolah untuk menarik kesimpulan. Data-data yang 
diperoleh dari observasi lapangan antara lain adalah : 
 
1) Standard Time 
Sebelumnya pada bab 2 telah dijelaskan rumus untuk 
mendapatkan nilai standard time yaitu :   
	
	
ܤܽݏ݅ܿ	ܶ݅݉݁ ൌ ܱܾݏ݁ݎݒ݁݀	ܶ݅݉݁ ൈ ௢௕௦௘௥௩௘ௗ	௥௔௧௜௡௚௦௧௔௡ௗ௔௥ௗ	௥௔௧௜௡௚            	
           
Nilai basic time, rate, dan relaxation allowances 
diperoleh dari form observasi lapangan (Lampiran 2). 
Kemudian dihitung nilai total basic time pada  form 3, 
dan mengalikan nilai total basic time tersebut dengan 
nilai relaxation allowances pada form 4 untuk 
mendapatkan nilai standard time.  
 
2) Kuantitas Pekerjaan 
Merupakan data primer yang memuat volume pekerjaan 
dan diperoleh dari dari shop drawing. 
3) Jumlah Pekerja 
Merupakan data primer yang diperoleh saat pengamatan 
dilakukan. Dicatat pada form 2. 
4) Produktivitas 
Rumus produtivitas yang digunakan adalah rumus 
produktivitas dari Dipohusodo (1996), yaitu :  
ܲݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐܽݏ ൌ ܪܽݏ݈݅	ܭ݁ݎ݆ܽܬܽ݉	ܭ݁ݎ݆ܽ  
          
Hasil kerja adalah kuantitas pekerjaan yang bisa 
didapatkan dari perhitungan dimensi elemen struktur 
beton bertulang dari gambar shop drawing, sedangkan 
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jam kerja adalah standard time yang telah diperoleh 
melalui observasi lapangan pada pekerjaan struktur 
beton bertulang. . 
 
5) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 
Pekerja 
Data ini diperoleh setelah menghitung nilai 
produktivitas pekerja dari tiap pekerjaan. Faktor 
tersebut bisa dilihat pada form 1 dan form 2, dimana 
faktor tersebut antara lain kondisi lapangan, cuaca pada 
saat pelaksanaan pekerjaan, ketersediaan material, 
jumlah pekerja dan relaksasi. 
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3.3 Diagram Alur Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian. 
Latar Belakang 
Produktivitas pekerja mempengaruhi  keberhasilan suatu proyek 
Rumusan Masalah 
Bagaimanakah produktivitas pekerja dan faktor-faktor apa saja yang 
menghambat produktivitas proyek pada proyek pembangunan Gedung 
Teknik Industri ITS
Studi Literatur 
 Produktivitas 
 Faktor yang mempengaruh 
produktivitas 
 Time study 
Observasi 
lapangan 
Form Time Study 
I. Form Rekapitulasi 
II. Form Observasi 
III. Form Ringkasan 
IV. Form Kesimpulan 
Pelaksanaan time study pada 
pekerjaan kolom balok & pelat : 
 Bekisting 
 Penulangan 
 Pengecoran 
Analisa Data : 
I. Menghitung Basic Time 
II. Menghitung Standard Time
Nilai Produktivitas
Analisa faktor yang mempengaruhi 
produktivitas 
Kesimpulan dan saran
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BAB IV 
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umun Proyek 
Proyek Gedung yang menjadi objek dalam penelitian ini 
merupakan bagian dari Pengembangan Gedung Pendidikan 
Laboratorium (Tahap 4) Teknik Industri ITS – FTI – ITS. Proyek 
ini berlokasi di kawasan kampus ITS Sukolilo, tepatnya di 
Jurusan Teknik Industri ITS. Gedung Pendidikan Laboratorium 
Teknik Industri ITS ini terdiri dari 7 lantai. Proyek gedung ini 
dikerjakan oleh PT. Sasmito sebagai kontraktor dan PT. Indah 
Karya sebagai konsultan pengawas. 
 
4.2 Observasi Lapangan 
Observasi di lapangan adalah mengenai produktivitas 
pekerja pada pekerjaan struktur beton yang terdiri dari pekerjaan 
pemasangan bekisting, pekerjaan pemasangan penulangan, dan 
pekerjaan pengecoran. Tiap pekerjaan struktur beton bertulang 
terdiri dari elemen struktur kolom, balok, dan plat. Berikut adalah 
pembahasan mengenai pekerjaan struktur beton bertulang pada 
proyek pembangunan Gedung Teknik Industri ITS. 
4.2.1 Pekerjaan Bekisting 
A. Kolom 
Bekisting Kolom pada proyek gedung Teknik Industri 
ITS menggunakan material bekisting yang terbuat dari 
papan tripleks (plywood), yang diberi pengaku dari bahan 
kayu. Material yang digunakan dalam pekerjaan ini 
menjadi faktor penghambat pekerjaan bekisting kolom, 
sebab material yang digunakan yaitu sabuk kolom masih 
konvensional, yaitu dengan sabuk dari kayu. Namun ada 
juga sabuk dari panel baja yang pemasangannya tidak 
memakan waktu lebih dari sabuk kayu Pekerjaan bekisting 
kolom terdiri dari elemen aktivitas menegakan papan 
tripleks, kemudian mengunci bekisting kolom dengan 
sabuk kolom. Bekisting kolom akan segera dilepas apabila 
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beton telah mencapai waktu setting beton. Apabila papan 
tripleks masih layak untuk digunakan, maka akan 
digunakan pada pekerjaan bekisting kolom pada lantai 
berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Pemasangan Bekisting Balok 
 
B. Balok 
Bekisting balok terdiri dari perancah jenis PCH, U 
head, balok bodeman, balok hollow, dan papan tripleks. 
Pekerjaan bekisting balok terdiri dari elemen aktivitas 
mengukur ukuran balok, memotong papan tripleks sesuai 
ukuran, memasang pengaku pada tripleks (menjadi 
bekisting), memasang bekisting balok. Faktor yang 
menghambat pekerjaan ini adalah jarak antara material dan 
tempat perakitan, yang membuat produktivitas pekerja 
berkurang karena harus mengangkut material ke tempat 
pekerjaan. 
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Gambar 4.2 Pemasangan Bekisting Balok 
 
C. Pelat 
Perancah atau scaffolding bekisting pelat sama dengan 
yang digunakan pada bekisting balok. Elemen aktivitasnya 
pun serupa dengan pekerjaan bekisting balok. 
Perbedaannya hanya terletak pada jumlah sisi bekisting, 
jika pada balok bekisting dipasang pada sisi samping 
kanan, kiri, dan bagian bawah, maka pada pelat hanya 
dipasang pada bagian bawah saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 Pemasangan Bekisting Pelat 
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Pada saat observasi di lapangan, kuantitas pekerjaan 
bekisting bisa diperoleh dari shop drawing. Shop drawing 
berisi informasi dimensi elemen struktur kolom, balok, dan 
pelat. Dari dimensi elemen strukur kolom, balok, dan pelat, 
bisa dihitung kuantitas pekerjaan bekisting atau disebut 
output seperti pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Data Pekerjaan Bekisting 
 
4.2.2 Pekerjaan Penulangan 
A. Kolom 
Pemasangan tulangan kolom pada proyek Gedung 
Teknik Industri ITS dilakukan di tempat, yang artinya 
tulangan kolom dirakit di tempat kolom tersebut akan 
didirikan. Tulangan yang digunakan sudah dipotong dan 
dibengkokan terlebih dahulu di tempat fabrikasi tulangan 
proyek. Kemudian tulangan yang telah dipotong dan 
dibengkokkan diangkut ke tempat pemasangan sesuai 
dengan kebutuhan. Faktor yang menghambat produktivitas 
pekerjaan penulangan kolom adalah adanya jarak antara 
besi tulangan yang akan dipasang dengan tempat 
pemasangan, sehingga besi tulangan harus diangkat satu 
per satu dari tumpukan tulangan menuju ke tempat 
perakitan. Aktivitas yang paling banyak memakan waktu 
PEKERJAAN 
BEKISTING 
NOMOR 
OBSERVASI TANGGAL LANTAI 
OUTPUT 
(m2) 
KOLOM 8 09 November 2015 5 8.36 
9 09 November 2015 5 8.36 
10 10 November 2015 5 6.46 
11 10 November 2015 5 8.36 
BALOK 35 23 Nopember 2015 7 6.12 
36 23 Nopember 2015 7 3.36 
39 24 Nopember 2015 7 6.12 
40 24 Nopember 2015 7 3.44 
PELAT 31 17 November 2015 7 12.96 
32 18 November 2015 7 12.96 
37 24 Nopember 2015 7 12.24 
38 24 Nopember 2015 7 12.24 
29 
 
 
 
adalah mengikat tulangan utama dengan sengkang 
menggunakan kawat bendrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Pemasangan Tulangan Kolom 
 
B. Balok 
Pada umumnya pemasangan tulangan balok sama 
seperti yang terjadi pada pekerjaan tulangan kolom. 
Tulangan terlebih dahulu dibengkokan dan dipotong di 
tempat fabrikasi dan kemudian diangkut ke tempat 
pemasangan. Perbedaannya hanya terdapat pada dimensi 
dan ukuran tulangan balok. 
Sama halnya dengan pekerjaan pemasangan tulangan 
kolom, pada pekerjaan pemasangan tulangan balok material 
harus diangkat menuju tempat pemasangan sehingga 
memakan waktu. 
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Gambar 4.5 Pemasangan Tulangan Balok 
 
C. Pelat 
Tulangan pelat yang digunakan pada proyek 
pembangunan Gedung Teknik Industri ITS adalah tipe 
wiremesh. Metode pelaksanaannya pekerjaan tulangan 
pelat pemotongan tulangan menggunakan bar cutter untuk 
memotong gulungan tulangan wiremesh. Ukuran gulungan 
tulangan wiremesh yang besar harus dipotong untuk 
menyesesuaikan dengan ukuran pelat yang kecil. 
Pemasangan wiremesh terbilang lama karena saat 
pemasangan terkadang ada beberapa tulangan yang harus 
dipotong satu per satu, sehingga memakan waktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6 Pemasangan Tulangan Pelat 
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Detail penulangan kolom, balok, dan pelat bisa dilihat 
pada shop drawing. Dari detail gambar penulangan elemen 
strukur kolom, balok, dan pelat, bisa dihitung kuantitas 
pekerjaan penulangan atau disebut output seperti pada 
Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Data Pekerjaan Tulangan 
PEKERJAAN 
PENULANGAN 
 NOMOR 
OBSERVASI TANGGAL LANTAI 
OUTPUT 
(Kg) 
KOLOM 3 6 November 2015 5 196.12 
  4 6 November 2015 5 196.12 
  5 6 November 2015 5 142.35 
  6 7 November 2015 5 59.4 
BALOK 1 2 November 2015 5 337.5 
  2 2 November 2015 5 305.01 
  33 19 Nopember 2015 6 358.44 
  34 19 Nopember 2015 7 289.13 
PELAT 12 11 November 2015 6 13.46 
  13 11 November 2015 6 13.46 
  14 12 November 2015 6 13.46 
  41 25 Nopember 2015 7 7.08 
  42 25 Nopember 2015 7 7.08 
 
4.2.3 Pekerjaan Pengecoran 
A. Kolom 
Pengecoran kolom pada proyek pembangunan Gedung 
Teknik Industri ITS menggunakan concrete pump truck. 
Beton segar dari concrete mix truck dimasukan ke dalam 
concrete pump, kemudian dipompa menuju tempat 
pengecoran. Pekerjaan pengecoran kolom dilakukan pada 
malam hari sehingga faktor cahaya mempengaruhi 
pekerjaan ini. Komunikasi antara operator concrete pump 
truck dan tukang cor pun mempengaruhi pekerjaan ini 
sebab tukang cor harus memberikan arahan untuk 
menggerakan lengan (boom) concrete pump ke operator 
yang berada di bawah site tanpa menggunakan alat 
komunikasi, hanya melalui teriakan yang biasanya kurang 
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kedengaran karena adanya suara dari mesin concrete pump 
maupun dari generator listrik. Panjang lengan concrete 
pump yang digunakan pun ikut menghambat, karena 
kadang terdapat kolom yang terletak diluar jangkauan 
lengan concrete pump, sehingga pekerja harus memasangan 
pipa sambungan yang artinya pekerjaan pengecoran harus 
ditunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Pengecoran Kolom 
 
B. Balok 
Metode pengecoran balok pada proyek pembangunan 
Gedung Teknik Industri ITS sama dengan metode yang 
digunakan pada pekerjaan pengecoran kolom. Sama halnya 
dengan pengecoran kolom, faktor cahaya, komunikasi 
antara pekerja, dan panjang lengan concrete pump menjadi 
faktor yang mempengaruhi pekerjaan pengecoran balok. 
Ditambah lagi pipa sambungan lengan yang harus 
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dibongkar-pasang sehingga pekerjaan pengecoran balok 
terhambat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8 Pengecoran balok 
 
C. Pelat 
Pengecoran pelat dilakukan serentak dengan 
pengecoran balok, sehingga metode concrete pump 
memang cocok untuk pelaksaan pekerjaan ini karena 
dengan beton dapat dipompa dengan jumlah yang besar dan 
dapat mempercpat proses pengecoran. Hanya saja faktor 
penghambat seperti yang telah disebutkan dalam pekerjaan 
pengecoran kolom dan balok membuat pekerjaan 
pengecoran harus tertunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9 Pengecoran Pelat 
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Kuantitas atau output pekerjaan pengecoran elemen 
struktur kolom, balok, dan plat bisa dilihat dari shop 
drawing. Shop drawing berisi informasi dimensi elemen 
struktur kolom, balok, dan pelat. Dari dimensi elemen 
strukur kolom, balok, dan pelat, bisa dihitung kuantitas 
pekerjaan pengecoran atau disebut output seperti pada 
Tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3 Data Pekerjaan Pengecoran 
PEKERJAAN 
PENGECORAN 
 NOMOR 
OBSERVASI TANGGAL LANTAI 
OUTPUT 
(m3) 
KOLOM 15 12 November 2015 5 1.14 
  16 12 November 2015 5 0.57 
  17 12 November 2015 5 0.71 
  18 12 November 2015 5 1.14 
  19 12 November 2015 5 0.71 
  20 13 November 2015 5 1.52 
BALOK 21 13 November 2015 6 3.52 
  24 13 November 2015 6 2.21 
  27 13 November 2015 6 3.52 
  30 13 November 2015 6 1.61 
PELAT 22 13 November 2015 6 1.802 
  23 13 November 2015 6 1.802 
  25 13 November 2015 6 1.802 
  26 13 November 2015 6 1.802 
  28 13 November 2015 6 1.802 
  29 13 November 2015 6 1.802 
 
Hasil dari observasi di lapangan dilakukan untuk mencari 
basic time pekerjaan struktur beton yang terdiri dari pekerjaan 
bekisting, pekerjaan penulangan, dan pekerjaan pengecoran. 
 
Tabel 4.4 Jumlah Observasi Pekerjaan Struktur Bertulang 
  Bekisting Tulangan Pengecoran Total 
Kolom 4 5 6 15 
Balok 4 4 6 14 
Pelat 4 5 4 13 
Total 12 14 16 42 
35 
 
 
 
Jenis Pekerjaan : Bekisting Kolom
Tanggal : 9-11-2015
No Observasi : 8
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menegakan Bekisting 75 0:00 0:09:04 0:09:04 9.07 6.80 3 orang
2 Memasang Sabuk Kolom 75 0:09:04 1:51:10 1:42:06 102.10 76.58 3 orang
3 Memasang Scaffolding IT 1:51:10 1:59:15 0:08:05 8.08 0 2 orang
4 Memasang Sabuk Kolom 75 1:59:15 3:29:20 1:30:05 90.08 67.56 3 orang
Total OT 209.33
Total BT tanpa Idle Time 150.94
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
OT Keterangan
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R
Jumlah observasi lapangan sebanyak 42 observasi. Form-
form pengumpulan data dari tiap observasi disusun sesuai tanggal 
observasi dari tanggal 2 Nopember 2015 – 25 Nopember 2015 
yang ditunjukkan dalam Lampiran 1. 
4.3 Perhitungan Basic Time Dan Standard Time 
Tujuan dari pembelajaran time study adalah untuk 
menentukan standard time dari suatu pekerjaan struktur beton 
bertulang. Dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan 
basic time kemudian menghitung standard time pekerjaan 
struktur beton bertulang seperti pekerjaan bekisting, pekerjaan 
penulangan, dan pekerjaan pengecoran. 
 
4.3.1 Perhitungan Basic Time 
Basic time tiap pekerjaan struktur beton bertulang 
diperoleh dari form 2 atau form observasi lapangan dari tiap 
pekerjaan. Di dalam form 2 dicatat waktu pengamatan (observe 
time) dari tiap elemen aktivitas pekerjaan. 
 
Tabel 4.5 Form Observasi lapangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berikut adalah contoh perhitungan basic time Form 
observasi no.8. Pekerjaan bekisting kolom observasi no.8 
dilakukan pada tanggal 9 Nopember 2015 di lantai 5 dengan 
volume 8.36 m2. Pekerjaan bekisting kolom terdiri dari aktivitas 
a) menegakan bekisting, b) memasang sabuk kolom.  
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Dalam contoh ini terdapat elemen aktivitas memasang 
scaffolding, namun elemen ini tidak dimasukkan ke dalam 
perhitungan basic time karena aktivitas ini termasuk dalam idle 
time (IT). Berikut adalah contoh perhitungan basic time aktivitas 
pekerjaan bekisting kolom. 
a) Menegakan bekisting 
Observed time (OT) = 00:09:04  9.07 menit. 
Basic time (BT) = OT ൈ ௥௔௧௘௦௧௔௡ௗ௔௥ௗ	௥௔௧௜௡௚ 
 9.07 ൈ ଻ହଵ଴଴ ൌ 6.80 menit b) Memasang sabuk kolom 
Observed time (OT) = 01:42:06  102.10 menit. 
Basic time (BT) = 102.10 ൈ ଻ହଵ଴଴ ൌ 76.58 menit Elemen aktivitas ini dilaksanakan dua kali, karena dalam 
pelaksanaannya diselingi oleh elemen aktivitas lain. Nilai basic 
time dari kedua elemen aktivitas tersebut akan dijumlahkan dalam 
form 3 (form kesimpulan). 
 
Tabel 4.6 Form Ringkasan 
Bekisiting Kolom FORM RINGKASAN 
Tanggal : 9-11-2015 WAKTU DASAR (BT) 
Observasi no : 8 
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT 
Menegakan Bekisting 6.80           6.80 
Memasang Sabuk Kolom 76.58 67.56         144.14 
 
4.3.2 Perhitungan Standard Time 
Dari perhitungan pada sub bab sebelumnya, dapat dilihat 
pada form ringkasan total BT dari elemen aktivitas memasang 
sabuk kolom = 76.58 + 67.56 = 144.14. Setelah mendapat nilai 
basic time setiap aktivitas, nilai basic time akan dimasukan ke 
dalam form 4, untuk dijumlahkan dengan % relaxation dan 
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contingency allowances untuk menghitung nilai standard time 
seperti rumus yang terdapat pada Bab II. 
 
Tabel 4.7 Form Kesimpulan 
Bekisting Kolom FORM KESIMPULAN Tanggal : 9-11-2015 
Observasi no : 8 
ELEMEN AKTIVITAS 
Total Relaxation (%) Con Total Total 
BT S P K L T M % % 
Standard 
Time 
Menegakan Bekisting 6.80 8 3 1 56 5 4 5 82 12.38 
Memasang Sabuk Kolom 144.14 8 3 1 56 1 4 5 78 256.56 
Total 268.94 
 
Dari form 4 (form kesimpulan) kita dapatkan nilai 
standard time (ST). Nilai ST kemudian akan digunakan untuk 
perhitungan nilai produktivitas. Persen relaksasi S adalah persen 
relaksasi standar yaitu sebesar 8%. Persen relaksasi P adalah 
persen relaksasi untuk posisi kerja yaitu sebesar 3% karena 
tukang melakukan pekerjaan  pemasangan bekisting dengan 
posisi yang tidak terlalu sulit, yaitu hanya berdiri dan kemudian 
berdiri diatas scaffolding yang dibuat untuk membantu 
menjangkau bagian bekisting yang tinggi. Persen relaksasi K 
adalah persen relaksasi untuk konsentrasi. Diambil 1% karena 
pekerjaan tukang tidak perlu melihat gambar atau dengan 
penjelasan yang rumit. Persen relaksasi L adalah persen relakasi 
untuk lingkungan yaitu suhu pada saat pekerjaan dilakukan. Suhu 
di kota Surabaya yaitu 28°C, sehingga 28/35x70 = 56%. Persen 
relaksasi T ialah persen relaksasi untuk tenaga yang dibutuhkan. 
T diambil = 1% karena tukang tidak mengangkat beban yang 
lebih dari 5 kg saat pekerjaan bekisting kolom. Persen relaksasi M 
ialah persen relaksasi untuk kebosanan. Nilai M diambil = 4% 
karena pekerjaan pemasangan bekisting dilakukan berulang-
ulang. 
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Untuk penjelasan lebih jelas mengenai % relaxation bisa 
diperoleh dari penjelasan pada Bab II Tabel 2.2. Sedangkan nilai 
Con (%) adalah nilai contingency allowances sebesar 5% dari 
Bab II.  
Setelah dilakukan observasi di lapangan, langkah 
selanjutnya adalah menghitung nilai standard time untuk tiap 
pekerjaan struktur beton bertulang. Nilai standard time untuk 
masing-masing pekerjaan struktur beton bertulang akan disajikan 
dalam Tabel 4.8 berikut. 
 
Tabel 4.8 Nilai Standard Time Tiap Observasi 
PEKERJAAN 
BEKISTING 
NOMOR 
OBSERVASI 
TOTAL BASIC 
TIME 
STANDARD 
TIME 
(menit) (menit) 
KOLOM 8 150.94 268.94 
9 76.99 143.46 
10 137.69 234.68 
11 78.38 139.82 
BALOK 35 47.85 85.17 
36 30.34 54.00 
39 57.03 106.07 
40 41.85 77.84 
PELAT 31 33.09 61.54 
32 31.31 55.74 
37 30.65 54.56 
38 30.19 53.73 
PEKERJAAN 
PENULANGAN 
NOMOR 
OBSERVASI 
TOTAL BASIC 
TIME 
STANDARD 
TIME 
(menit) (menit) 
KOLOM 3 80.98 144.26 
4 80.01 148.93 
5 63.06 128.59 
 
6 
7 
33.47 
83.05 
62.25 
154.64 
BALOK 1 54.49 95.77 
2 50.32 91.40 
33 50.64 94.19 
34 60.15 111.87 
PELAT 12 40.20 71.56 
13 41.90 77.93 
14 42.83 76.24 
41 21.58 38.42 
42 22.57 40.17 
39 
 
 
 
Lanjutan Tabel 4.8 Nilai Standard Time Tiap Observasi 
PEKERJAAN 
PENGECORAN 
NOMOR 
OBSERVASI 
TOTAL BASIC 
TIME 
STANDARD 
TIME 
(menit) (menit) 
KOLOM 15 4.98 5.23 
16 2.25 2.36 
17 2.78 2.92 
18 5.10 5.23 
19 4.03 3.19 
20 6.50 7.83 
BALOK 21 7.15 10.69 
24 9.30 11.52 
27 9.67 12.93 
30 9.14 8.41 
PELAT 22 10.20 12.82 
23 11.12 16.03 
25 13.42 17.92 
26 12.98 18.38 
28 12.12 18.19 
29 12.85 20.20 
 
4.4 Perhitungan Produktivitas Pekerjaan Struktur Beton 
Bertulang 
Untuk menghitung nilai produktivitas dari pekerjaan 
struktur beton bertulang, digunakan rumus yang terdapat pada 
Bab 2, yaitu rumus : 
 
 ܲݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐܽݏ ൌ ு௔௦௜௟	௄௘௥௝௔௃௔௠	௄௘௥௝௔  
 
Dari rumus diatas, dapat diperoleh nilai produktivitas dari 
tiap observasi pekerjaan struktur beton bertulang yang dicatat 
pada form rekapitulasi (form 1). Hasil kerja adalah nilai output 
yang dicatat pada form 1, dan jam kerja merupakan standard time 
yang diperoleh dari form kesimpulan (form 4). Nilai produktivitas 
tiap observasi dicatat dalam form 1. Berikut adalah nilai 
produktivitas yang disajikan dalam Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Nilai Produktivitas Pekerja Tiap Observasi 
PEKERJAAN 
PENULANGAN 
NOMOR 
OBSERVASI 
PRODUKTIVITAS JUMLAH 
PEKERJA (Kg/hari) (Kg/orang/hari) 
BALOK 1 1691.61 422.90 4 
2 1601.88 400.47 4 
33 1826.72 456.68 4 
34 1240.55 310.14 4 
KOLOM 3 652.55 217.52 3 
4 632.10 210.70 3 
5 531.35 265.67 2 
6 458.04 229.02 2 
7 608.76 202.92 3 
PELAT 12 90.29 30.10 3 
13 82.90 27.63 3 
14 84.74 28.25 3 
41 88.46 29.49 3 
42 84.60 28.20 3 
PEKERJAAN 
BEKISTING 
NOMOR 
OBSERVASI 
PRODUKTIVITAS JUMLAH 
PEKERJA (m2/hari) (m2/orang/hari) 
KOLOM 8 14.92 4.97 3 
9 27.97 9.32 3 
10 13.21 4.40 3 
11 28.70 9.57 3 
PELAT 31 101.08 33.69 3 
32 111.61 37.20 3 
37 107.69 35.90 3 
38 109.34 36.45 3 
BALOK 35 34.49 34.49 1 
36 29.87 29.87 1 
39 27.70 27.70 1 
40 21.21 21.21 1 
PEKERJAAN 
PENGECORAN 
NOMOR 
OBSERVASI 
PRODUKTIVITAS JUMLAH 
PEKERJA (m3/hari) (m3//orang/hari) 
KOLOM 15 104.58 104.58 1 
16 115.81 115.81 1 
17 116.61 116.61 1 
18 104.58 104.58 1 
19 107.00 107.00 1 
20 93.12 46.56 2 
BALOK 21 158.08 39.52 4 
24 92.11 46.05 2 
27 130.65 43.55 3 
30 91.87 45.93 2 
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Agar memudahkan analisa data, nilai produktivitas tiap 
pekerjaan struktur beton bertulang disajikan dalam Gambar 4.10 – 
Gambar 4.18. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.10 Grafik Produktivitas Bekisting Kolom 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.11 Grafik Produktivitas Bekisting Balok 
Lanjutan Tabel 4.9 Nilai Produktivitas Pekerja Tiap Observasi 
PELAT 22 67.46 16.86 4 
23 53.95 17.98 3 
25 48.28 16.09 3 
26 47.07 15.69 3 
28 47.56 15.85 3 
29 42.83 14.28 3 
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Gambar 4.12 Grafik Produktivitas Bekisting Pelat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.13 Grafik Produktivitas Tulangan Kolom 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.14 Grafik Produktivitas Tulangan Balok 
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Gambar 4.15 Grafik Produktivitas Tulangan Pelat 
 
 
  
 
 
 
 
Gambar 4.16 Grafik Produktivitas Pengecoran Kolom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.17 Grafik Produktivitas Pengecoran Balok 
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Gambar 4.18 Grafik Produktivitas Pengecoran Pelat 
 
4.4.1 Pembahasan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Produktivitas 
Pada sub bab ini akan dibahas faktor-faktor yang 
mempengaruhi produktivitas pekerja pada tiap pekerjaan struktur 
beton bertulang. Penentuan faktor-faktor tersebut berdasarkan 
keadaan di lapangan yang dicatat pada form 1 dan form 2 dari 
tiap observasi. 
a) Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom 
Nilai produktivitas rata-rata pekerjaan bekisting 
kolom adalah 7.07 m2/hari. Nilai produktivitas pekerja 
bekisting kolom pada observasi 8 dan observasi 10 jauh 
dibawah rata-rata yaitu sebesar 4.97 m2/hari dan 4.40 
m2/hari. Apabila dilihat pada form rekapitulasi, dapat 
dilihat bahwa pekerjaan pada observasi tersebut 
menggunakan material yang konvensional, yaitu sabuk 
kolom yang terbuat dari kayu. Sehingga pada proses 
pengerjaannya pemasangan sabuk kolom tersebut 
memakan waktu yang lama. 
Sedangkan pada observasi 9 dan observasi 11, nilai 
produktivitasnya diatas rata-rata, yaitu sebesar 9.32 
m2/hari dan 9.57 m2/hari. Pada kedua observasi tersebut 
45 
 
 
 
pekerjaannya menggunakan sabuk kolom yang terbuat 
dari panel baja. Pada prosesnya, pemasangan sabuk 
kolom panel baja lebih cepat daripada pemasangan sabuk 
kolom dari kayu. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor material yang 
mempengaruhi produktivitas pada pekerjaan bekisting 
kolom. 
 
b) Pekerjaan Pemasangan Bekisting Balok 
Nilai produktivitas terendah pada pekerjaan bekisting 
balok terdapat pada observasi nomor 40, yaitu sebesar 
21.21 m2/hari. Jika dilihat pada form observasi lapangan, 
terdapat elemen aktivitas mengambil bahan/material yang 
mengakibatkan bertambahnya durasi pengerjaan. Elemen 
aktivitas inilah yang mengakibatkan produktivitas pekerja 
menjadi rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor 
letak material di lapangan dapat menghambat 
produktivitas pekerja. 
Nilai produktivitas tertinggi pada pekerjaan bekisting 
balok terdapat pada observasi nomor 35 yaitu sebesar 
34.49 m2/hari. Jika dilihat pada form rekapitulasi, 
observasi ini dlakukan pada saat pagi hari, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pekerja dapat menyelesaikan 
pekerjaan lebih cepat karena pekerja tersebut mempunyai 
tenaga dan motivasi yang lebih setelah beristirahat pada 
malam harinya. Faktor suhu pada pagi yang lebih sejuk 
dibanding siang hari juga berpengaruh pada perhitungan 
standard time. Sehingga faktor relaxation allowances, 
dalam hal ini suhu, dapat mempengaruhi produktivitas. 
 
c) Pekerjaan Pemasangan Bekisting Pelat 
Nilai produktivitas pekerja rata-rata pada pekerjaan 
bekisting pelat adalah 35.81 m2/hari. Nilai produktivitas 
tertinggi terdapat pada observasi nomor 32 yaitu sebesar 
37.20 m2/hari, sedangkan nilai produktivitas terkecil 
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terdapat pada observasi nomor 31 yaitu sebesar 33.69 
m2/hari. Nilai standar deviasi dari ini adalah 1.509, yang 
artinya nilai produktivitas pada pekerjaan ini tidak jauh 
beda satu sama lain. Perbedaan nilai produktivitas 
pekerjaan tulangan pelat terdapat pada kuantitas 
pekerjaan dan besar nilai standard time atau lamanya 
durasi pengerjaan tulangan pelat. 
 
d) Pekerjaan Pemasangan Tulangan Kolom 
Nilai produktivitas pekerja tertinggi ada pada 
observasi 5, yaitu sebesar 265.67 kg/hari. Sedangkan nilai 
terendah terdapat pada observasi 7. Jika dilihat pada form 
2 masing-masing observasi tersebut, terdapat perbedaan 
jumlah pekerja, yaitu 2 pekerja pada observasi 5 dan 3 
pekerja pada observasi 7. Secara berkelompok, 
produktivitas pekerjaan lebih besar jika dikerjakan 
dengan banyak orang, tetapi produktivitas perorangannya 
lebih baik jika dikerjakan dengan jumlah pekerja yang 
tidak terlalu banyak. Artinya pekerjaan pemasangan 
tulangan kolom lebih optimal jika dikerjakan dengan 
pekerja yang tidak terlalu banyak. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor jumlah 
pekerja mempengaruhi produktivitas pada pekerjaan 
tulangan kolom. 
 
e) Pekerjaan Pemasangan Tulangan Balok 
Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai 
produktivitas rata-rata pekerjaan tulangan balok adalah 
397.55 kg/hari. Namun nilai produktivitas pada observasi 
nomor 34 dibawah rata-rata, yaitu sebesar 310.14 kg/hari. 
Jika dilihat pada form observasi lapangan pekerjaan 
tersebut, diketahui bahwa ada aktivitas mengangkut 
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tulangan sengkang menuju ke tempat pemasangan, 
sehingga elemen aktivitas tersebut menambah durasi 
pengerjaan.  Jika dilihat pada observasi pekerjaan 
tulangan balok yang lain, tidak terdapat aktivitas 
mengangkut material ke tempat pekerjaan. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa faktor letak material yang jauh dari 
tempat pengerjaan di lapangan dapat menjadi faktor 
penghambat produktivitas pekerjaan tulangan balok. 
 
f) Pekerjaan Pemasangan Tulangan Pelat 
Nilai produktivitas rata-rata pada pekerjaan tulangan 
pelat adalah 28.73 kg/hari. Nilai produktivitas tertinggi 
terdapat pada observasi nomor 12 yaitu sebesar 30.10 
kg/hari, sedangkan nilai produktivitas terkecil terdapat 
pada observasi nomor 13 yaitu sebesar 27.63 kg/hari. 
Nilai standar deviasi dari ini adalah 1.019, yang artinya 
nilai produktivitas pada pekerjaan ini tidak jauh beda satu 
sama lain. Perbedaan nilai produktivitas pekerjaan 
tulangan pelat terdapat pada kuantitas pekerjaan dan besar 
nilai standard time atau lamanya durasi pengerjaan 
tulangan pelat. 
 
g) Pekerjaan Pengecoran Kolom 
Nilai produktivitas pekerja terendah terdapat pada 
observasi nomor 20, yaitu sebesar 46.56 m3/hari. Jika 
dilihat pada form observasi lapangan, terdapat elemen 
aktivitas vibrating yang dilakukan. Pada tiap observasi 
pengecoran kolom sebelumnya (observasi nomor 15-19) 
tidak terdapat elemen aktivitas vibrating, karena pada 
pelaksanaannya mesin yang digunakan untuk aktivitas 
tersebut belum diangkat menuju tempat pengecoran. 
Walaupun seharusnya semua pekerjaan pengecoran harus 
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diakhiri dengan pekerjaan vibrating agar campuran beton 
merata di dalam bekisting. 
Perbedaan jumlah elemen aktivitas yang terdapat 
pada observasi nomor 20 membuat produktivitasnya lebih 
rendah. Jika dilihat pada form kesimpulan observasi 
nomor 20, diketahui bahwa faktor relaxation allowances 
yang menyebabkab standard time elemen aktivitas 
vibrating menjadi tinggi. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa faktor alat yang digunakan pada observasi 20 dan 
adanya faktor relaxation allowances menyebabkan 
besarnya nilai standard time observasi nomor 20 yang 
berdampak pada penurunan nilai produktivitas. 
 
h) Pekerjaan Pengecoran Balok 
Nilai produktivitas pekerja terendah terdapat pada 
observasi nomor 21, yaitu sebesar 39.52 m3/hari. Jika 
dilihat pada form 2 observasi 21, terdapat 4 pekerja yang  
mengerjakan pekerjaan tersebut. Secara berkelompok 
nilai produktivitas pekerjaan yang dikerjakan oleh 4 
orang lebih besar. Namun secara individu 
produktivitasnya lebih rendah. Artinya produktivitas lebih 
optimal jika dikerjakan secara berkelompok namun 
dengan jumlah pekerja yang tidak terlalu banyak juga. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor jumlah pekerja 
mempengaruhi produktivitas pekerja. 
 
i) Pekerjaan Pengecoran Pelat 
Pada pekerjaan pengecoran pelat, nilai produktivitas 
pekerja terendah terdapat pada observasi nomor 29, yaitu 
sebesar 14.28 m3/hari. Jika dilihat pada form observasi 
lapangan nomor 29, jumlah pekerja pada pekerjaan 
tersebut adalah 2 orang. Jika dibandingkan dengan 
observasi pengecoran pelat yang lain, jumlah pekerja 
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pada observasi 29 paling sedikit. Dengan jumlah pekerja 
yang sedikit, waktu pengerjaan menjadi lebih lama, nilai 
standard time menjadi tinggi dan nilai produktivitas 
menjadi rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
jumlah pekerja mempengaruhi produktivitas pekerja. 
 
4.4.2 Analisa Nilai Produktivitas 
Dari hasil perhitungan pada sub bab sebelumnya, 
diperoleh nilai produktivitas dari tiap pekerjaan struktur beton 
bertulang. Untuk nilai produktivitas tiap pekerjaan struktur beton 
bertulang disajikan pada tabel 4.10. Nilai produktivitas tiap 
pekerjaan struktur beton bertulang merupakan hasil perhitungan 
rata-rata dari tiap produktivitas pekerjaan struktur beton 
bertulang. Tentunya besar produktivitas akan dipengaruhi oleh 
jumlah pekerja. Semakin banyak pekerja yang digunakan, dapat 
menghasilkan nilai produktivitas yang lebih besar. Namun, harus 
disesuaikan dengan data yang telah ada agar jumlah pekerja tidak 
berlebihan dan menyebabkan pekerja menjadi tidak produktif. 
 
Tabel 4.10 Nilai Produktivitas Tiap Pekerjaan Struktur 
Beton Bertulang 
Pekerjaan 
Jumlah 
Pekerja 
Dalam 
Grup 
Produktivitas 
Rata-Rata 
Grup 
Produktivitas 
Rata-rata Per 
Orang 
Keterangan 
Bekisting 
(m2/hari) 
Kolom 3 21.20 7.07   
Balok 1 28.32 28.32   
Pelat 3 107.43 35.81   
Penulangan 
(kg/hari) 
Kolom 3 631.14 210.38   
Kolom 2 494.69 247.35 
Balok 4 1590.19 397.55   
Pelat 3 86.20 28.73   
Pengecoran 
(m3/hari) 
Kolom 2 93.12 46.56 vibrating  
Kolom 1 109.72 109.72 no vibrating 
Balok 4 158.08 39.52   
Balok 3 130.65 43.55 
Balok 2 91.99 45.99 
Pelat 4 67.46 16.86   
Pelat 3 47.94 15.98 
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Pada pekerjaan pengecoran kolom, nilai produktivitas 
pengecoran kolom yang dikerjakan oleh 2 orang jauh lebih rendah 
daripada yang dikerjakan oleh 1 orang akibat adanya penambahan 
aktivitas. Sesuai dengan keterangan pada Tabel 4.2, aktivitas 
vibrating tidak terdapat pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh 1 
orang. Aktivitas vibrating tersebut membuat nilai dari standard 
time menjadi besar, sehingga nilai produktivitasnya lebih rendah. 
Dalam prosesnya, terdapat beberapa faktor dalam tahap 
persiapan yang tidak mempengaruhi produktivitas pekerjaan 
pengecoran tetapi menghambat pekerja untuk memulai pekerjaan. 
Faktor-faktor tersebut adalah faktor penggunaan concrete pump 
truck yang lengannya tidak dapat menjangkau seluruh tempat 
yang akan dicor sehingga harus disambung terlebih dahulu, serta 
faktor komunikasi antara tukang cor dan operator concrete pump. 
Faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi produktivitas pekerja 
secara langsung, tetapi dapat menunda mulainya proses 
pengecoran. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari analisa dan perhitungan pada bab-bab sebelumnya, 
dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu : 
 
1. Nilai rata-rata produktivitas pekerja untuk tiap 
pekerjaan struktur beton bertulang : 
 Pekerjaan bekisting kolom 7.07 m2/OH, pekerjaan 
bekisting balok 28.32 m2/OH, pekerjaan bekisting 
pelat 35.81 m2/OH. 
 Pekerjaan tulangan kolom 228.86 kg/OH, pekerjaan 
tulangan balok 397.55 kg/OH, pekerjaan tulangan 
pelat 28.73 kg/OH.  
 Pekerjaan pengecoran kolom 78.14 m3/OH, 
pekerjaan pengecoran balok 43.02 m3/OH, pekerjaan 
pengecoran pelat 16.42 m3/OH.  
 
2. Faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja pada 
pekerjaan bekisting adalah faktor posisi/letak antara 
material dan tempat pengerjaan, faktor relaxation 
allowances, faktor material yang digunakan, serta faktor 
jumlah pekerja. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 
nilai produktivitas pekerja pada pekerjaan tulangan 
adalah faktor posisi/letak antara material dan tempat 
pengerjaan, serta faktor jumlah pekerja. Dan untuk 
pekerjaan pengecoran, faktor yang mempengaruhi 
produktivitas pekerja adalah faktor jumlah pekerja dan 
faktor penggunaan alat dalam pekerjaan yang 
menyebabkan produktivitas rendah. 
 
 
 
 
52 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terdapat 
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian 
tentang analisa produktivitas pekerja, antara lain : 
1) Metode time study yang digunakan mempunyai 
keterbatasan seperti yang telah disebutkan dalam Bab II. 
Perlu adanya penggunaan metode lain yang lebih baik 
untuk penelitian-penelitian berikutnya. 
2) Pengamatan sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu 
orang, atau pengamatan dilakukan dengan waktu yang 
lebih lama, sehingga data yang diperoleh bisa lebih 
banyak, dan dapat memberi hasil analisa yang lebih 
akurat.  
3) Sebelum pelaksanaan pengamatan sebaiknya dilakukan 
simulasi pencatatan observe time terlebih dahulu, agar 
pada saat pengamatan tidak terjadi kekeliruan pencatatan 
observe time tiap aktivitas pekerjaan. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 : Form Pengumpulan Data 
a. Form 1 (diurutkan dari observasi nomor 1-42) 
Form Rekapitulasi 
Tanggal : 2-11-2015 
Lembar No : 1 
Pekerjaan : Penulangan 
Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 40 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan D19, Kawat 
bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang besi memasukan tulangan utama, memberi jarak 
sengkang, memasukkan sengkang, mengikat menggunakan tang. 
Aktivitas : -Memasukan tulangan ; -Mengikat ; -Memasukan sengkang ; 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waktu mulai : 14:09:00 Standard Time dan Hasil :  
Waktu selesai : 15:17:39 -Standard Time : 95.77 menit 
Total waktu observasi : 1:08:39 -Output  : 337.5 kg 
   -Produktivitas : 1691.61 kg/hari  
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 2-11-2015 
Lembar No : 2 
Pekerjaan : Penulangan 
Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 40 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan D19, 
Kawat bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang besi memasukan tulangan utama, memberi jarak 
sengkang, memasukkan sengkang, mengikat menggunakan tang. 
Aktivitas : -Memasukan tulangan utama ; -Mengikat ; -Memasukan sengkang ; -Mengatur 
jarak sengkang 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II ;  Balok B4 ; As 4 
 
Waktu mulai : 15:25:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 91.40 menit 
-Output  : 305.01 kg 
-Produktivitas : 1601.88 kg/hari 
Waktu selesai : 16:30:31 
Total waktu observasi : 1:05:31 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 6-11-2015 
Lembar No : 3 
Pekerjaan : Tulangan 
Kolom 
Kondisi 
Lapangan 
: 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 
40 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan D19, kawat 
Bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang besi memasang tulangan utama kolom, mengatur 
jarak sengkang, memasukan tulangan  
Aktivitas : Memasang tulangan utama, mengangkut tulangan sengkang, memasukkan 
sengkang, mengatur jarak sengkang dan mengikat. 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II As 4/K, Kolom K2 
Waktu mulai : 9:52:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 144.26 menit 
-Output  : 196.12 kg 
-Produktivitas : 652.55 kg/hari 
Waktu selesai : 11:37:15 
Total waktu observasi : 1:45:15 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 6-11-2015 
Lembar No : 4 
Pekerjaan : Tulangan 
Kolom 
Kondisi 
Lapangan 
: 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 
40 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan D19, kawat 
Bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang besi memasang tulangan utama kolom, mengatur 
jarak sengkang, memasukan tulangan  
Aktivitas : Memasang tulangan utama, mengangkut tulangan sengkang, memasukkan 
sengkang, mengatur jarak sengkang dan mengikat. 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II, Kolom K2 As 4/L 
 
Waktu mulai : 13:01:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 148.93 menit 
-Output  : 196.12 kg 
-Produktivitas : 632.10 kg/hari 
Waktu selesai : 14:45:15 
Total waktu observasi : 1:44:15 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 6-11-2015 
Lembar No : 5 
Pekerjaan : Tulangan 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 40 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan D19, 
kawat Bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang besi memasang tulangan utama kolom, mengatur 
jarak sengkang, memasukan tulangan  
Aktivitas : Memasang tulangan utama, mengangkut tulangan sengkang, memasukkan 
sengkang, mengatur jarak sengkang dan mengikat. 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II Kolom K3, As 4/N 
 
Waktu mulai : 15:02:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 128.59 menit 
-Output  : 142.35 kg 
-Produktivitas : 531.35 kg/hari 
Waktu selesai : 16:32:48 
Total waktu observasi: 1:30:48 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 7-11-2015 
Lembar No : 6 
Pekerjaan : Tulangan 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 30 - 
40 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan D19, 
kawat Bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang besi memasang tulangan utama kolom, mengatur 
jarak sengkang, memasukan tulangan  
Aktivitas : Memasang tulangan utama, mengangkut tulangan sengkang, memasukkan 
sengkang, mengatur jarak sengkang dan mengikat. 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II, Kolom K6 As 7 
 
Waktu mulai : 13:06:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 62.25 menit 
-Output  : 59.4 kg 
-Produktivitas : 458.04 kg/hari 
Waktu selesai : 13:49:25 
Total waktu observasi : 0:43:25 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 7-11-2015 
Lembar No : 7 
Pekerjaan : Tulangan 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 
40 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan D19, 
kawat Bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang besi memasang tulangan utama kolom, mengatur 
jarak sengkang, memasukan tulangan  
Aktivitas : Memasang tulangan utama, mengangkut tulangan sengkang, memasukkan 
sengkang, mengatur jarak sengkang dan mengikat. 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II, Kolom K2 As 8/M 
 
 
Waktu mulai : 14:34:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 154.64 menit 
-Output  : 196.12 kg 
-Produktivitas : 608.76 kg/hari 
Waktu selesai : 16:23:32 
Total waktu observasi : 1:49:32 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 9-11-2015 
Lembar No : 8 
Pekerjaan : Bekisting 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Kunci Pas, Palu 
Material : Triplek Bekisting, 
Sabuk Kolom, Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu menegakan Bekisting, kemudian memasang 
sabuk kolom. 
Aktivitas : -Menegakan bekisting ; -Memasang sabuk kolom ; 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II Kolom K2 As 4/L 
 
Waktu mulai : 8:06:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 268.94 menit 
-Output  : 8.36 m2 
-Produktivitas : 14.92 m2/hari 
Waktu selesai : 11:35:20 
Total waktu observasi : 3:29:20 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 9-11-2015 
Lembar No : 9 
Pekerjaan : Bekisting 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Kunci Pas, Palu 
Material : Triplek Bekisting, 
Panel Besi (Sabuk Kolom), Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu menegakan Bekisting, kemudian memasang 
panel besi (sabuk kolom). 
Aktivitas : -Menegakan bekisting ; -Memasang panel besi 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II Kolom K2 As4/K 
 
 
Waktu mulai : 13:06:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 143.46 menit 
-Output  : 8.36 m2 
-Produktivitas : 27.97 m2/hari 
Waktu selesai : 14:58:27 
Total waktu observasi: 1:52:27 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 10-11-2015 
Lembar No : 10 
Pekerjaan : Bekisting 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[  ] cerah 
[x] biasa [x] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Kunci Pas, Palu 
Material : Triplek Bekisting, 
Sabuk Kolom, Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu menegakan Bekisting, kemudian memasang 
sabuk kolom. 
Aktivitas : -Menegakan bekisting ; -Memasang sabuk kolom ; 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II Kolom K6 As7/K 
 
 
Waktu mulai : 8:05:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 234.68 menit 
-Output  : 6.46 m2 
-Produktivitas : 13.21 m2/hari 
Waktu selesai : 11:00:18 
Total waktu observasi : 2:55:18 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 10-11-2015 
Lembar No : 11 
Pekerjaan : Bekisting 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[  ] cerah 
[x] biasa [x] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Kunci Pas, Palu 
Material : Triplek Bekisting, 
Panel Besi (Sabuk Kolom), Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu menegakan Bekisting, kemudian memasang 
sabuk kolom. 
Aktivitas : -Menegakan bekisting ; -Memasang sabuk kolom ; 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II Kolom K2 As 8/L 
 
  
Waktu mulai : 13:02:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 139.82 menit 
-Output  : 8.36 m2 
-Produktivitas : 28.7 m2/hari 
Waktu selesai : 14:56:24 
Total waktu observasi : 1:54:24 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 11-11-2015 
Lembar No : 12 
Pekerjaan : Penulangan 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 
40 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Bar Cutter 
Material : Tulangan wiremesh, 
Kawat bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Besi memasang tulangan wiremesh, kemudian 
mengikat tulanang wiremesh. 
Aktivitas : memasang ; mengikat 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; Pelat A 
 
Waktu mulai : 9:03:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 71.56 menit 
-Output  : 13.46 kg 
-Produktivitas : 90.29 kg/hari 
Waktu selesai : 9:43:12 
Total waktu observasi : 0:40:12 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 11-11-2015 
Lembar No : 13 
Pekerjaan : Penulangan 
Pelat 
Kondisi 
Lapangan 
: 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 
40 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Bar Cutter 
Material : Tulangan wiremesh, 
Kawat bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Besi memasang tulangan wiremesh, kemudian 
mengikat tulanang wiremesh. 
Aktivitas : memasang wiremesh ; mengikat 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; Pelat A 
 
Waktu mulai : 13:02:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 77.93 menit 
-Output  : 13.46 kg 
-Produktivitas : 82.90 kg/hari 
Waktu selesai : 13:43:54 
Total waktu observasi : 0:41:54 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 12-11-2015 
Lembar No : 14 
Pekerjaan : Penulangan 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 
40 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan wiremesh, 
Kawat bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Besi memasang tulangan wiremesh, kemudian 
mengikat tulanang wiremesh. 
Aktivitas : memasang wiremesh ; mengikat 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; Pelat A 
 
 
 
Waktu mulai : 8:51:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 76.24 menit 
-Output  : 13.46 kg 
-Produktivitas : 84.74 kg/hari 
Waktu selesai : 9:33:50 
Total waktu observasi : 0:42:50 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 12-11-2015 
Lembar No : 15 
Pekerjaan : Pengecoran 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 30 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton yang dipompa dengan mesin 
concrete pump ke dalam bekisting kolom. 
Aktivitas : menuang beton 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II ; kolom K2 as8/K 
  
Waktu mulai : 19:58:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 5.23 menit 
-Output  : 1.14 m3 
-Produktivitas : 104.8 m3/hari 
Waktu selesai : 20:02:59 
Total waktu observasi : 0:04:59 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 12-11-2015 
Lembar No : 16 
Pekerjaan : Pengecoran 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 30 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton yang dipompa dengan mesin 
concrete pump ke dalam bekisting kolom. 
Aktivitas : menuang beton 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II ; kolom K6 As 7/K 
 
 
Waktu mulai : 20:10:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 2.36 menit 
-Output  : 0.57 m3 
-Produktivitas : 115.81 m3/hari 
Waktu selesai : 20:12:15 
Total waktu observasi : 0:02:15 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 12-11-2015 
Lembar No : 17 
Pekerjaan : Pengecoran 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 30 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton yang dipompa dengan mesin 
concrete pump ke dalam bekisting kolom. 
Aktivitas : menuang beton 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II ; kolom K5 As 5/K 
 
Waktu mulai : 20:19:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 2.92 menit 
-Output  : 0.71 m3 
-Produktivitas : 116.61 m3/hari 
Waktu selesai : 20:21:47 
Total waktu observasi : 0:02:47 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 12-11-2015 
Lembar No : 18 
Pekerjaan : Pengecoran 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton yang dipompa dengan mesin 
concrete pump ke dalam bekisting kolom. 
Aktivitas : menuang beton 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II , kolom K2 As 4/K 
 
Waktu mulai : 20:27:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 5.23 menit 
-Output  : 1.14 m3 
-Produktivitas : 104.58 m3/hari 
Waktu selesai : 20:31:59 
Total waktu observasi : 0:04:59 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 12-11-2015 
Lembar No : 19 
Pekerjaan : Pengecoran 
Kolom Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton yang dipompa dengan mesin 
concrete pump ke dalam bekisting kolom. 
Aktivitas : -menuang beton  
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II , kolom K5 As 8 
 
Waktu mulai : 22:50:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 3.19 menit 
-Output  : 0.71 m3 
-Produktivitas : 107.00 m3/hari 
Waktu selesai : 22:53:02 
Total waktu observasi : 0:03:02 
   
   
 
  
74 
 
Form Rekapitulasi 
Tanggal : 13-11-2015 
Lembar No : 20 
Pekerjaan : Pengecoran 
Kolom 
Kondisi 
Lapangan 
: 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump, mesin 
vibrator 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton yang dipompa dengan mesin 
concrete pump ke dalam bekisting kolom, kemudian dilakukan vibrating. 
Aktivitas :  -menuang beton ; -vibrating 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 5 zona II ; kolom K1 as 3/N 
 
Waktu mulai : 1:33:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 7.83 menit 
-Output  : 1.52 m3 
-Produktivitas : 93.12 m3/hari 
Waktu selesai : 1:39:30 
Total waktu observasi : 0:06:30 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 13-11-2015 
Lembar No : 21 
Pekerjaan : Pengecoran 
Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Pekerja menuang beton menuang beton lalu, dilakukan 
vibrating sambil permukaan beton diratakan 
Aktivitas : menuang beton ; meratakan & vibrating 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; B1 As N 
 
Waktu mulai : 3:05:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 10.69 menit 
-Output  : 3.52 m3 
-Produktivitas : 158.08 m3/hari 
Waktu selesai : 3:13:56 
Total waktu observasi : 0:08:56 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 13-11-2015 
Lembar No : 22 
Pekerjaan : Pengecoran 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton, lalu meratakan tumpukan 
beton segar sambil dilakukan vibrating, terakhir dilakukan finishing permukaan. 
Aktivitas : menuang beton : meratakan & vibrating ; finishing 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; Pelat  A 
 
Waktu mulai : 3:10:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 12.82 menit 
-Output  : 1.802 m3 
-Produktivitas : 67.46 m3/hari 
Waktu selesai : 3:20:12 
Total waktu observasi: 0:10:12 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 13-11-2015 
Lembar No : 23 
Pekerjaan : Pengecoran 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton, lalu meratakan tumpukan 
beton segar sambil dilakukan vibrating, terakhir dilakukan finishing permukaan. 
Aktivitas : menuang beton : meratakan & vibrating ; finishing 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; Pelat A 
 
 
Waktu mulai : 3:25:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 16.03 menit 
-Output  : 1.802 m3 
-Produktivitas : 53.95 m3/hari 
 
Waktu selesai : 3:37:24 
Total waktu observasi : 0:12:24 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 13-11-2015 
Lembar No : 24 
Pekerjaan : Pengecoran 
Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Pekerja menuang beton menuang beton lalu, dilakukan 
vibrating sambil permukaan beton diratakan 
Aktivitas : menuang beton ; meratakan & vibrating 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; Balok B3 
 
Waktu mulai : 3:42:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 11.52 menit 
-Output  : 2.21 m3 
-Produktivitas : 92.11 m3/hari 
Waktu selesai : 3:51:18 
Total waktu observasi : 0:09:18 
   
   
 
  
79 
 
Form Rekapitulasi 
Tanggal : 13-11-2015 
Lembar No : 25 
Pekerjaan : Pengecoran 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 35 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton, lalu meratakan tumpukan beton 
segar sambil dilakukan vibrating, terakhir dilakukan finishing permukaan. 
Aktivitas : menuang beton ; meratakan & vibrating ; finishing 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; Pelat A 
 
 
Waktu mulai : 3:56:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 17.92 menit 
-Output  : 1.802 m3 
-Produktivitas : 48.28 m3/hari 
Waktu selesai : 4:09:25 
Waktu total observasi : 0:13:25 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 13-11-2015 
Lembar No : 26 
Pekerjaan : Pengecoran 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton, lalu meratakan tumpukan beton 
segar sambil dilakukan vibrating, terakhir dilakukan finishing permukaan. 
Aktivitas : menuang beton ; meratakan & vibrating ; finishing 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; Pelat A 
 
 
Waktu mulai : 4:12:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 18.38 menit 
-Output  : 1.802 m3 
-Produktivitas : 47.07 m3/hari 
Waktu selesai : 4:26:03 
Total waktu observasi : 0:14:03 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 13-11-2015 
Lembar No : 27 
Pekerjaan : 
Pengecoran Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Pekerja menuang beton menuang beton lalu, dilakukan 
vibrating sambil permukaan beton diratakan 
Aktivitas : menuang beton ; meratakan & vibrating 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; Balok B1 
 
 
Waktu mulai : 4:29:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 12.93 menit 
-Output  : 3.52 m3 
-Produktivitas : 130.65 m3/hari 
Waktu selesai : 4:39:32 
Total waktu observasi: 0:10:32 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 13-11-2015 
Lembar No : 28 
Pekerjaan : Pengecoran 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 35 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton, lalu meratakan tumpukan 
beton segar sambil dilakukan vibrating, terakhir dilakukan finishing permukaan. 
Aktivitas : menuang beton ; meratakan & vibrating ; finishing 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; Pelat A 
 
Waktu mulai : 4:42:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 18.19 menit 
-Output  : 1.802 m3 
-Produktivitas : 47.56 m3/hari 
Waktu selesai : 4:55:16 
Total waktu observasi : 0:13:16 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 13-11-2015 
Lembar No : 29 
Pekerjaan : Pengecoran 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang cor menuang beton, lalu meratakan tumpukan 
beton segar sambil dilakukan vibrating, terakhir dilakukan finishing permukaan. 
Aktivitas : menuang beton ; meratakan & vibrating ; finishing 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; Pelat A 
 
 
 
Waktu mulai : 4:54:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 20.20 menit 
-Output  : 1.802 m3 
-Produktivitas : 42.83 m3/hari 
Waktu selesai : 5:08:59 
Total waktu observasi : 0:14:59 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 13-11-2015 
Lembar No : 30 
Pekerjaan : Pengecoran 
Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Cor (usia 20 - 
35 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Concrete Pump 
Material : Beton fc' 25 
Deskripsi singkat pekerjaan : Pekerja menuang beton menuang beton lalu, dilakukan 
vibrating sambil permukaan beton diratakan 
Aktivitas : menuang beton ; meratakan & vibrating 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 6 zona II ; balok B3 
 
 
Waktu mulai : 5:10:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 8.41 menit 
-Output  : 1.61 m3 
-Produktivitas : 91.87 m3/hari 
Waktu selesai : 5:16:48 
Total waktu observasi : 0:06:48 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 17-11-2015 
Lembar No : 31 
Pekerjaan : Bekisting 
Pelat 
Kondisi 
Lapangan 
: 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 25 - 
45 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Palu, Gergaji 
Material : Balok Kayu, Triplek, 
Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu memasang balok hollow, kemudian 
memasang, mengukur kemudian memotong plywood untuk menambah bekisting pelat 
Aktivitas : pasang balok hollow ; memasang bekisting : mengukur dan memotong 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona I ;  
 
Waktu mulai : 13:04:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 61.54 menit 
-Output  : 12.96 m2 
-Produktivitas : 101.08 m2/hari 
Waktu selesai : 13:48:07 
Total waktu observasi : 0:44:07 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 18-11-2015 
Lembar No : 32 
Pekerjaan : Bekisting 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 25 - 
45 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Palu, Gergaji 
Material : Balok Kayu, Triplek, 
Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu memasang balok hollow, kemudian 
memasang, mengukur kemudian memotong plywood untuk menambah bekisting pelat 
Aktivitas : pasang balok hollow ; memasang bekisting ; mengukur dan memotong 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona II ;  
 
Waktu mulai : 8:03:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 55.74 menit 
-Output  : 12.96 m2 
-Produktivitas : 111.61 m2/hari 
Waktu selesai : 8:44:45 
Total waktu observasi : 0:41:45 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 19-11-2015 
Lembar No : 33 
Pekerjaan : Penulangan 
Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 
20 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan D19, Kawat 
bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang besi memasukan tulangan utama, memberi jarak 
sengkang, memasukkan sengkang, mengikat menggunakan tang. 
Aktivitas : -Memasukan tulangan utama ; -Mengikat ; -Memasukan sengkang ; -Mengatur 
jarak sengkang 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona II B2 AS 2 
 
Waktu mulai : 13:03:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 94.19 menit 
-Output  : 358.44 kg 
-Produktivitas : 1826.72 kg/hari 
Waktu selesai : 14:21:31 
Total waktu observasi : 1:18:31 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 19-11-2015 
Lembar No : 34 
Pekerjaan : Penulangan 
Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 
40 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan D19, Kawat 
bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang besi memasukan tulangan utama, memberi jarak 
sengkang, memasukkan sengkang, mengikat menggunakan tang. 
Aktivitas : -Memasukan tulangan utama ; -Mengikat ; -Memasukan sengkang ; -Mengatur 
jarak sengkang 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona I B3\ AS 6 
 
Waktu mulai : 14:28:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 111.87 menit 
-Output  : 289.13 kg 
-Produktivitas : 1240.55 kg/hari 
Waktu selesai : 15:46:27 
Total waktu observasi : 1:18:27 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 23-11-2015 
Lembar No : 35 
Pekerjaan : Bekisting 
Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 30 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Palu, Gergaji 
Material : Balok Kayu, Triplek, 
Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu memasang bekisting sisi bawah, kemudian 
membuat bekisting sisi samping kemudian memasangnya, lalu kemudian membuat membuat 
bekisting untuk sisi samping lainnya, kemudian memasang bekisting 
Aktivitas : Memasang Bekisting sisi bawah ; membuat bekisting sisi samping ; memasang 
bekisting samping  
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona I B2 AS 3 
 
Waktu mulai : 8:01:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 85.17 menit 
-Output  : 6.12 m2 
-Produktivitas : 34.49 m2/hari 
Waktu selesai : 9:04:48 
Total waktu observasi : 1:03:48 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 23-11-2015 
Lembar No : 36 
Pekerjaan : Bekisting 
Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 45 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Palu, Gergaji 
Material : Balok Kayu, Triplek, 
Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu memasang bekisting sisi bawah, kemudian 
membuat bekisting sisi samping kemudian memasangnya, lalu kemudian membuat membuat 
bekisting untuk sisi samping lainnya, kemudian memasang bekisting 
Aktivitas : Memasang Bekisting sisi bawah ; membuat bekisting sisi samping ; memasang 
bekisting samping  
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona I B3 AS I 
Waktu mulai : 9:05:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 54.00 menit 
-Output  : 3.36 m2 
-Produktivitas : 29.87 m2/hari 
Waktu selesai : 9:50:27 
Total waktu observasi : 0:45:27 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 24-11-2015 
Lembar No : 37 
Pekerjaan : Bekisting 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 25 - 
45 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Palu, Gergaji 
Material : Balok Kayu, Triplek, 
Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu memasang balok hollow, kemudian 
memasang, mengukur kemudian memotong plywood untuk menambah bekisting pelat 
Aktivitas : pasang balok hollow ; memasang bekisting : mengukur dan memotong 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona II ; 
 
Waktu mulai : 8:05:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 54.56 menit 
-Output  : 12.24 m2 
-Produktivitas : 107.69 m2/hari 
Waktu selesai : 8:45:52 
Total waktu observasi : 0:40:52 
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Form Rekapitulasi Tanggal : 24-11-2015 
Lembar No : 38 
Pekerjaan : Bekisting 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 25 - 
45 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Palu, Gergaji 
Material : Balok Kayu, Triplek, 
Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu memasang balok hollow, kemudian memasang, 
mengukur kemudian memotong plywood untuk menambah bekisting pelat 
Aktivitas : pasang balok hollow ; memasang bekisting : mengukur dan memotong 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona II ;  
 
Waktu mulai : 8:49:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 53.73 menit 
-Output  : 12.24 m2 
-Produktivitas : 109.34 m2/hari 
Waktu selesai : 9:29:15 
Total waktu observasi : 0:40:15 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 24-11-2015 
Lembar No : 39 
Pekerjaan : Bekisting 
Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 35 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Palu, Gergaji 
Material : Balok Kayu, Triplek, 
Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu memasang bekisting sisi bawah, kemudian 
membuat bekisting sisi samping kemudian memasangnya, lalu kemudian membuat membuat 
bekisting untuk sisi samping lainnya, kemudian memasang bekisting 
Aktivitas : Memasang Bekisting sisi bawah ; membuat bekisting sisi samping ; memasang 
bekisting samping  
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona II B2 
 
Waktu mulai : 13:55:00 Standard Time dan Hasil : 
-Standard Time : 106.07 menit 
-Output  : 6.12 m2 
-Produktivitas : 27.70 m2/hari  
Waktu selesai : 15:11:02 
Total waktu observasi : 1:16:02 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 24-11-2015 
Lembar No : 40 
Pekerjaan : Bekisting 
Balok Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Kayu (usia 35 
tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Palu, Gergaji 
Material : Balok Kayu, Triplek, 
Paku 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Kayu memasang bekisting sisi bawah, kemudian 
membuat bekisting sisi samping kemudian memasangnya, lalu kemudian membuat membuat 
bekisting untuk sisi samping lainnya, kemudian memasang bekisting 
Aktivitas : Memasang Bekisting sisi bawah ; membuat bekisting sisi samping ; memasang 
bekisting samping  
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona II  B3 
 
Waktu mulai : 15:19:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 77.84 menit 
-Output  : 3.44 m2 
-Produktivitas : 21.21 m2/hari 
Waktu selesai : 16:12:12 
Total waktu observasi : 0:53:12 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 25-11-2015 
Lembar No : 41 
Pekerjaan : Penulangan 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 
40 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan D19, Kawat 
bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Besi memasang tulangan wiremesh, kemudian 
mengikat tulanang wiremesh. 
Aktivitas : memasang wiremesh ; mengikat 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona II Pelat B 
 
 
Waktu mulai : 8:04:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 38.42 menit 
-Output  : 7.08 kg 
-Produktivitas : 88.46 kg/hari 
Waktu selesai : 8:25:35 
Total waktu observasi : 0:21:35 
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Form Rekapitulasi 
Tanggal : 25-11-2015 
Lembar No : 42 
Pekerjaan : Penulangan 
Pelat Kondisi 
Lapangan : 
[  ] buruk 
Cuaca : 
[x] cerah 
[x] biasa [  ] mendung 
[  ] baik [  ] hujan 
Kelompok Pekerja : 
Tukang Besi (usia 25 - 
40 tahun) 
Mesin dan peralatan : 
Tang Pengikat 
Material : Tulangan D19, Kawat 
bendrat 
Deskripsi singkat pekerjaan : Tukang Besi memasang tulangan wiremesh, kemudian 
mengikat tulanang wiremesh. 
Aktivitas : memasang wiremesh ; mengikat 
Layout zona dan dimensi elemen struktur : Lantai 7 zona II Pelat B 
 
 
Waktu mulai : 8:29:00 Standard Time dan Hasil :  
-Standard Time : 40.17 menit 
-Output  : 7.08 kg 
-Produktivitas : 84.60 kg/hari 
Waktu selesai : 8:51:28 
Total waktu observasi : 0:22:28 
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Jenis Pekerjaan : 
penulangan balok
Tanggal : 2-11-2015
No Observasi : 1
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Memasukan Tulangan Utama 75 0:00 0:06:04 0:06:04 6.07 4.55 4 orang
2 Mengatur Jarak Sengkang 75 0:06:04 0:14:46 0:08:42 8.70 6.53 1 orang
3 Memasukan Sengkang 75 0:14:46 0:23:52 0:09:06 9.10 6.83 2 orang
4 Mengikat Tulangan 75 0:23:52 1:08:39 0:44:47 44.78 33.59 2 orang
Total OT 68.65
Total BT tanpa Idle Time 51.49
FORM OBSERVASI LAPANGAN
OT
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
RELEMEN AKTIVITASNo Keterangan
Penulangan Balok
Tanggal : 2-11-2015
Observasi no : 1
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Memasukan tul. utama 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55
Mengatur Jarak Sengkang 6.53 6.53
Memasukan Sengkang 6.83 6.83
Mengikat Tulangan 33.59 33.59
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Penulangan Balok
Tanggal : 2-11-2015
Observasi no : 1
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Memasukan tul. utama 4.55 8 3 1 64 1 4 5 86 8.46
Mengatur Jarak Sengkang 6.53 8 3 1 64 1 4 5 86 12.14
Memasukan Sengkang 6.83 8 3 1 64 1 4 5 86 12.69
Mengikat Tulangan 33.59 8 3 1 64 1 4 5 86 62.47
95.77
ELEMEN AKTIVITAS
FORM KESIMPULAN
Relaxation (%)
Total
b. Form 2, 3, & 4 (diurutkan dari observasi nomor 1-42) 
 Observasi 1 
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Jenis Pekerjaan : 
penulangan balok
Tanggal : 2-11-2015
No Observasi : 2
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Memasukan Tulangan Utama 75 0:00 0:08:21 0:08:21 8.35 6.26 4 orang
2 Mengangkat sengkang 75 0:08:21 0:17:32 0:09:11 9.18 6.89 1 orang
3 Mengatur Jarak Sengkang 75 0:17:32 0:22:15 0:04:43 4.72 3.54 1 orang
4 Memasukan Sengkang 75 0:22:15 0:32:08 0:09:53 9.88 7.41 3 orang
5 Mengikat Tulangan 75 0:32:08 1:05:31 0:33:23 33.38 25.04 3 orang
Total OT 65.52
Total BT tanpa Idle Time 49.14
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Penulangan Balok
Tanggal : 2-11-2015
Observasi no : 2
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Memasukan tul. utama 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26
Mengangkat Sengkang 6.89 6.89
Mengatur Jarak Sengkang 3.54 3.54
Memasukan Sengkang 7.41 7.41
Mengikat Tulangan 25.04 25.04
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Penulangan Balok
Tanggal : 2-11-2015
Observasi no : 2
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Memasukan tul. utama 6.26 8 3 1 64 1 4 5 86 11.65
Mengangkat Sengkang 6.89 8 3 1 64 1 4 5 86 12.81
Mengatur Jarak Sengkang 3.54 8 3 1 64 1 4 5 86 6.58
Memasukan Sengkang 7.41 8 3 1 64 1 4 5 86 13.79
Mengikat Tulangan 25.04 8 3 1 64 1 4 5 86 46.57
91.40
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
Total
 Observasi 2 
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Jenis Pekerjaan : 
Penulangan Kolom
Tanggal : 6-11-2015
No Observasi : 3
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang tulangan utama 75 0:00:00 0:26:07 0:26:07 26.12 19.59 3 orang
2 Mengangkat Sengkang 100 0:26:07 0:29:05 0:02:58 2.97 2.97 1 orang
3 Memasukkan sengkang 100 0:29:05 0:34:17 0:05:12 5.20 5.20 2 orang
4
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
75 0:34:17 1:45:15 1:10:58 70.97 53.23 3 orang
Total OT 105.25
Total BT tanpa Idle Time 80.98
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Penulangan Kolom
Tanggal : 6-11-2015
Observasi no : 3
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang tulangan utama 19.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.59
Mengangkat Sengkang 2.97 2.97
Memasukkan sengkang 5.20 5.20
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
53.23 53.23
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Penulangan Kolom
Tanggal : 6-11-2015
Observasi no : 3
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang tulangan utama 19.59 8 3 1 56 1 4 5 78 34.87
Mengangkat Sengkang 2.97 8 3 1 56 5 4 5 82 5.40
Memasukkan sengkang 5.20 8 3 1 56 1 4 5 78 9.26
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
53.23 8 3 1 56 1 4 5 78 94.74
144.26Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 3 
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Jenis Pekerjaan : 
Penulangan Kolom
Tanggal : 6-11-2015
No Observasi : 4
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang tulangan utama 75 0:00 0:24:31 0:24:31 24.52 18.39 3 orang
2 Angkut sengkang 100 0:24:31 0:27:20 0:02:49 2.82 2.82 1 orang
3 Memasukkan sengkang 100 0:27:20 0:32:15 0:04:55 4.92 4.92 2 orang
4
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
75 0:32:15 1:44:06 1:11:51 71.85 53.89 3 orang
Total OT 104.10
Total BT tanpa Idle Time 80.01
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Penulangan Kolom
Tanggal : 6-11-2015
Observasi no : 4
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang tulangan utama 18.39 8 3 1 64 1 4 5 86 34.20
Angkut sengkang 2.82 8 3 1 64 5 4 5 90 5.35
Memasukkan sengkang 4.92 8 3 1 64 1 4 5 86 9.15
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
53.89 8 3 1 64 1 4 5 86 100.23
148.93Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
Penulangan Kolom
Tanggal : 6-11-2015
Observasi no : 4
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang tulangan utama 18.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.39
Angkut sengkang 2.82 2.82
Memasukkan sengkang 4.92 4.92
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
53.89 53.89
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
 Observasi 4 
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Jenis Pekerjaan : 
Penulangan Kolom
Tanggal : 6-11-2015
No Observasi : 5
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang tulangan utama 75 0:00 0:15:32 0:15:32 15.53 11.65 2 orang
2 Angkut sengkang 75 0:15:32 0:20:23 0:04:51 4.85 3.64 1 orang
3 Memasukkan sengkang 100 0:20:23 0:24:13 0:03:50 3.83 3.83 2 orang
4
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
75 0:24:13 1:30:48 1:06:35 66.58 49.94 2 orang
Total OT 90.80
Total BT tanpa Idle Time 69.06
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Penulangan Kolom
Tanggal : 6-11-2015
Observasi no : 5
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang tulangan utama 11.65 8 3 1 64 1 4 5 86 21.67
Angkut sengkang 3.64 8 3 1 64 5 4 5 90 6.91
Memasukkan sengkang 3.83 8 3 1 64 1 4 5 86 7.13
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
49.94 8 3 1 64 1 4 5 86 92.88
128.59Total
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
FORM KESIMPULAN
Penulangan Kolom
Tanggal : 6-11-2015
Observasi no : 5
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang tulangan utama 11.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.65
Angkut sengkang 3.64 3.64
Memasukkan sengkang 3.83 3.83
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
49.94 49.94
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
 Observasi 5 
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Jenis Pekerjaan : 
Penulangan Kolom
Tanggal : 7-11-2015
No Observasi : 6
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang tulangan utama 75 0:00 0:08:14 0:08:14 8.23 6.18 2 orang
2 Memasukkan sengkang 100 0:08:14 0:11:51 0:03:37 3.62 3.62 2 orang
3
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
75 0:11:51 0:43:25 0:31:34 31.57 23.68 2 orang
Total OT 43.42
Total BT tanpa Idle Time 33.47
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Penulangan Kolom
Tanggal : 7-11-2015
Observasi no : 6
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang tulangan utama 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18
Memasukkan sengkang 3.62 3.62
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
23.68 23.68
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Penulangan Kolom
Tanggal : 7-11-2015
Observasi no : 6
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang tulangan utama 6.18 8 3 1 64 1 4 5 86 11.49
Memasukkan sengkang 3.62 8 3 1 64 1 4 5 86 6.73
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
23.68 8 3 1 64 1 4 5 86 44.04
62.25Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 6 
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Jenis Pekerjaan : 
Penulangan Kolom
Tanggal : 7-11-2015
No Observasi : 7
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang tulangan utama 75 0:00:00 0:25:38 0:25:38 25.63 19.23 3 orang
2 Mengangkat Sengkang 100 0:25:38 0:29:35 0:03:57 3.95 3.95 1 orang
3 Memasukkan sengkang 100 0:29:35 0:33:15 0:03:40 2.67 2.67 2 orang
4
Atur jarak sengkang dan 
mengikat
75 0:33:15 1:49:32 1:16:17 76.28 57.21 3 orang
Total OT 108.53
Total BT tanpa Idle Time 83.05
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Penulangan Kolom
Tanggal : 7-11-2015
Observasi no : 7
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang tulangan utama 19.23 8 3 1 64 1 4 5 86 35.76
Mengangkat Sengkang 3.95 8 3 1 64 5 4 5 90 7.51
Memasukkan sengkang 2.67 8 3 1 64 1 4 5 86 4.96
Atur jarak sengkang 
dan mengikat
57.21 8 3 1 64 1 4 5 86 106.42
154.64Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
Penulangan Kolom
Tanggal : 7-11-2015
Observasi no : 7
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang tulangan utama 19.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.23
Mengangkat Sengkang 3.95 3.95
Memasukkan sengkang 2.67 2.67
Atur jarak sengkang 57.21 57.21
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
 Observasi 7 
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Jenis Pekerjaan : Bekisting Kolom
Tanggal : 9-11-2015
No Observasi : 8
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menegakan Bekisting 75 0:00 0:09:04 0:09:04 9.07 6.80 3 orang
2 Memasang Sabuk Kolom 75 0:09:04 1:51:10 1:42:06 102.10 76.58 3 orang
3 Memasang Scaffolding IT 1:51:10 1:59:15 0:08:05 8.08 0 2 orang
4 Memasang Sabuk Kolom 75 1:59:15 3:29:20 1:30:05 90.08 67.56 3 orang
Total OT 209.33
Total BT tanpa Idle Time 150.94
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
OT Keterangan
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R
Bekisiting Kolom
Tanggal : 9-11-2015
Observasi no : 8
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menegakan Bekisting 6.80 6.80
Memasang Sabuk Kolom 76.58 67.56 144.14
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Bekisting Kolom
Tanggal : 9-11-2015
Observasi no : 8
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menegakan Bekisting 6.80 8 3 1 56 5 4 5 82 12.38
Memasang Sabuk Kolom 144.14 8 3 1 56 1 4 5 78 256.56
268.94
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
Total
 Observasi 8 
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Jenis Pekerjaan : Bekisting Kolom
Tanggal : 9-11-2015
No Observasi : 9
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menegakan Bekisting 75 0:00 0:08:56 0:08:56 8.93 6.70 3 orang
2 Memasang Sabuk Kolom 75 0:08:56 0:48:15 0:39:19 39.32 29.49 3 orang
3 Memasang Scaffolding IT 0:48:15 0:58:03 0:09:48 9.80 0 2 orang
4 Memasang Sabuk Kolom 75 0:58:03 1:52:27 0:54:24 54.40 40.80 3 orang
Total OT 112.45
Total BT tanpa Idle Time 76.99
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
Bekisiting Kolom
Tanggal : 9-11-2015
Observasi no : 9
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menegakan Bekisting 6.70 6.70
Memasang Sabuk Kolom 29.49 40.80 70.29
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Bekisting Kolom
Tanggal : 9-11-2015
Observasi no : 9
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menegakan Bekisting 6.70 8 3 1 64 5 4 5 90 12.73
Memasang Sabuk Kolom 70.29 8 3 1 64 1 4 5 86 130.73
143.46Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
106 
 
Jenis Pekerjaan : Bekisting Kolom
Tanggal : 10-11-2015
No Observasi : 10
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menegakan Bekisting 75 0:00 0:09:17 0:09:17 9.28 6.96 3 orang
2 Memasang Sabuk Kolom 75 0:09:17 2:55:18 2:46:01 166.30 124.73 2 orang
Total OT 175.58
Total BT tanpa Idle Time 131.69
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
FORM OBSERVASI LAPANGAN
Bekisiting Kolom
Tanggal : 10-11-2015
Observasi no : 10
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menegakan Bekisting 6.96 6.96
Memasang Sabuk Kolom 124.73 124.73
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Bekisting Kolom
Tanggal : 10-11-2015
Observasi no : 10
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menegakan Bekisting 6.96 8 3 1 56 5 4 5 82 12.67
Memasang Sabuk Kolom 124.73 8 3 1 56 1 4 5 78 222.01
234.68Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 10 
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Jenis Pekerjaan : Bekisting Kolom
Tanggal : 10-11-2015
No Observasi : 11
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menegakan Bekisting 75 0:00 0:10:26 0:10:26 10.43 7.83 3 orang
2 Memasang Sabuk Kolom 75 0:10:26 0:53:10 0:42:44 42.73 32.05 3 orang
3 Memasang Scaffolding IT 0:53:10 1:03:07 0:09:57 9.95 0 3 orang
4 Memasang Sabuk Kolom 75 1:03:07 1:54:24 0:51:17 51.33 38.50 3 orang
Total OT 114.45
Total BT tanpa Idle Time 78.38
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
Bekisiting Kolom
Tanggal : 10-11-2015
Observasi no : 11
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menegakan Bekisting 7.83 7.83
Memasang Sabuk Kolom 32.05 38.50 70.55
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
 Observasi 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bekisting Kolom
Tanggal : 10-11-2015
Observasi no : 11
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menegakan Bekisting 7.83 8 3 1 56 5 4 5 82 14.24
Memasang Sabuk Kolom 70.55 8 3 1 56 1 4 5 78 125.58
139.82Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
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Jenis Pekerjaan : penulangan pelat
Tanggal : 11-11-2015
No Observasi : 12
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang Wiremesh 100 0:00 0:29:04 0:29:04 29.07 29.07 3 orang
2 Mengikat Tulangan 100 0:29:04 0:40:12 0:11:08 11.13 11.13 3 orang
Total OT 40.20
Total BT tanpa Idle Time 40.20
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Tulangan Pelat
Tanggal : 11-11-2015
Observasi no : 12
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang Wiremesh 29.07 oooo oooo oooo oooo oooo 29.07
Mengikat Tulangan 11.13 11.13
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Tulangan Pelat
Tanggal : 11-11-2015
Observasi no : 12
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang Wiremesh 29.07 8 3 1 56 1 4 5 78 51.74
Mengikat Tulangan 11.13 8 3 1 56 1 4 5 78 19.82
71.56Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 12 
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Jenis Pekerjaan : penulangan pelat
Tanggal : 11-11-2015
No Observasi : 13
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Memasang wiremesh 100 0:00 0:31:11 0:31:11 31.18 31.18 3 orang
2 Mengikat 100 0:31:11 0:41:54 0:10:43 10.72 10.72 3 orang
Total OT 41.90
Total BT tanpa Idle Time 41.90
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Keterangan
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Tulangan Pelat
Tanggal : 11-11-2015
Observasi no : 13
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Memasang wiremesh 31.18 oooo oooo oooo oooo oooo 31.18
Mengikat 10.72 10.72
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Tulangan Pelat
Tanggal : 10-11-2015
Observasi no : 13
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Memasang wiremesh 31.18 8 3 1 64 1 4 5 86 58.00
Mengikat 10.72 8 3 1 64 1 4 5 86 19.93
77.93Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 13 
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Jenis Pekerjaan : penulangan pelat
Tanggal : 12-11-2015
No Observasi : 14
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Memasang Wiremesh 100 0:00 0:28:52 0:28:52 28.87 28.87 3 orang
2 Mengikat 100 0:28:52 0:42:50 0:13:58 13.97 13.97 2 orang
Total OT 42.83
Total BT tanpa Idle Time 42.83
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Keterangan
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Tulangan Pelat
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 14
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Memasang Wiremesh 28.87 oooo oooo oooo oooo oooo 28.87
Mengikat 13.97 13.97
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Tulangan Pelat
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 14
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Memasang Wiremesh 28.87 8 3 1 56 1 4 5 78 51.38
Mengikat 13.97 8 3 1 56 1 4 5 78 24.86
76.24
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
Total
FORM KESIMPULAN
 Observasi 14 
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Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 15
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 4.98 ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo 4.98
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Jenis Pekerjaan : 
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
No Observasi : 15
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00 0:04:59 0:04:59 4.98 4.98 Concrete pump
2
Total OT 4.98
Total BT tanpa Idle Time 4.98
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 15
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 4.98 - - - - - - 5 5 5.23
5.23Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 15 
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Jenis Pekerjaan : 
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
No Observasi : 16
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00 0:02:15 0:02:15 2.25 2.25 Concrete pump
2
Total OT 2.25
Total BT tanpa Idle Time 2.25
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 16
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 2.25 ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo 2.25
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 16
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 2.25 - - - - - 5 5 2.36
2.36Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 16 
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Jenis Pekerjaan : 
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
No Observasi : 17
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00 0:02:47 0:02:47 2.78 2.78 Concrete pump
2
Total OT 2.78
Total BT tanpa Idle Time 2.78
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 17
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 2.78 2.78
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 17
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 2.78 - - - - - - 5 5 2.92
2.92Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 17 
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Jenis Pekerjaan : 
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
No Observasi : 18
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00 0:04:59 0:04:59 4.98 4.98 Concrete pump
2
Total OT 4.98
Total BT tanpa Idle Time 4.98
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 18
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 4.98 - - - - - - 5 5 5.23
5.23Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 18
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 4.98 4.98
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
 Observasi 18 
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Jenis Pekerjaan : 
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
No Observasi : 19
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang Beton 100 0:00 0:03:02 0:03:02 3.03 3.03 Concrete pump
2
Total OT 3.03
Total BT tanpa Idle Time 3.03
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 19
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang Beton 3.03 ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo 3.03
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 19
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang Beton 3.03 - - - - - - 5 5 3.19
3.19Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 19 
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Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 20
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 5.12 5.12
Vibrating 1.38 1.38
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Jenis Pekerjaan : 
Pengecoran Kolom
Tanggal : 13-11-2015
No Observasi : 20
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00 0:05:07 0:05:07 5.12 5.12 Concrete Pump
2 Vibrating 100 0:05:07 0:06:30 0:01:23 1.38 1.38 1 orang
Total OT 6.50
Total BT tanpa Idle Time 6.50
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Pengecoran Kolom
Tanggal : 12-11-2015
Observasi no : 20
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 5.12 - - - - - - 5 5 5.37
Vibrating 1.38 8 3 1 56 1 4 5 78 2.46
7.83Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 20 
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Jenis Pekerjaan : 
pengecoran balok
Tanggal : 13-11-2015
No Observasi : 21
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00 0:07:07 0:07:07 7.12 7.12 Concrete pump
2 meratakan & vibrating 100 0:07:07 0:08:56 0:01:49 1.82 1.82 4 orang
Total OT 8.93
Total BT tanpa Idle Time 8.93
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Pengecoran Balok
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 21
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 7.12 oooo oooo oooo oooo oooo 7.12
meratakan & vibrating 1.82 1.82
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Pengecoran Balok
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 21
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 7.12 - - - - - - 5 5 7.47
meratakan & vibrating 1.82 8 2 1 56 1 4 5 77 3.22
10.69Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 21 
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Jenis Pekerjaan : 
pengecoran pelat
Tanggal : 13-11-2015
No Observasi : 22
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00:00 0:07:16 0:07:16 7.27 7.27 Concrete pump
2 vibrating & meratakan 100 0:07:16 0:09:02 0:01:46 1.77 1.77 4 orang
3 finishing 100 0:09:02 0:10:12 0:01:10 1.17 1.17 4 orang
Total OT 10.20
Total BT tanpa Idle Time 10.20
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 22
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 7.27 oooo oooo oooo oooo oooo 7.27
vibrating & meratakan 1.77 1.77
finishing 1.17 1.17
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 22
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 7.27 - - - - - - 5 5 7.63
vibrating & meratakan 1.77 8 2 1 56 1 4 5 77 3.13
finishing 1.17 8 2 1 56 1 4 5 77 2.07
12.82Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 22 
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Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 23
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 8.22 - - - - - - 5 5 8.63
vibrating & meratakan 2.90 8 2 1 56 1 4 5 77 5.13
finishing 1.28 8 2 1 56 1 4 5 77 2.27
16.03Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 23 
 
 
 
 
  
Jenis Pekerjaan : 
pengecoran pelat
Tanggal : 13-11-2015
No Observasi : 23
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00:00 0:08:13 0:08:13 8.22 8.22 Concrete pump
2 vibrating & meratakan 100 0:08:13 0:11:07 0:02:54 2.90 2.90 3 orang
3 finishing 100 0:11:07 0:12:24 0:01:17 1.28 1.28 3 orang
Total OT 11.12
Total BT tanpa Idle Time 11.12
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 23
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 8.22 oooo oooo oooo oooo oooo 8.22
vibrating & meratakan 2.90 2.90
finishing 1.28 1.28
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
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Jenis Pekerjaan : 
pengecoran balok
Tanggal : 13-11-2015
No Observasi : 24
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00 0:06:52 0:06:52 6.87 6.87 Concrete pump
2 meratakan & vibrating 100 0:06:52 0:09:18 0:02:26 2.43 2.43 2 orang
Total OT 9.30
Total BT tanpa Idle Time 9.30
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Pengecoran Balok
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 24
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 6.87 6.87
meratakan & vibrating 2.43 2.43
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Pengecoran Balok
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 24
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 6.87 - - - - - - 5 5 7.21
meratakan & vibrating 2.43 8 2 1 56 1 4 5 77 4.31
11.52Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 24 
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Jenis Pekerjaan : 
pengecoran pelat
Tanggal : 13-11-2015
No Observasi : 25
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00:00 0:08:06 0:08:06 8.10 8.10 Concrete pump
2 vibrating & meratakan 100 0:08:06 0:12:15 0:04:09 4.15 4.15 3 orang
3 finishing 100 0:12:15 0:13:25 0:01:10 1.17 1.17 3 orang
Total OT 13.42
Total BT tanpa Idle Time 13.42
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 25
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 8.10 - - - - - - 5 5 8.51
vibrating & meratakan 4.15 8 2 1 56 1 4 5 77 7.35
finishing 1.17 8 2 1 56 1 4 5 77 2.07
17.92Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 25
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 8.10 8.10
vibrating & meratakan 4.15 4.15
finishing 1.17 1.17
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
 Observasi 25 
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Jenis Pekerjaan : 
pengecoran pelat
Tanggal : 13-11-2015
No Observasi : 26
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00:00 0:09:01 0:09:01 9.02 9.02 Concrete pump
2 vibrating & meratakan 100 0:09:01 0:12:59 0:03:58 3.97 3.97 3 orang
3 finishing 100 0:12:59 0:14:03 0:01:04 1.07 1.07 3 orang
Total OT 12.98
Total BT tanpa Idle Time 12.98
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 26
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 9.02 oooo oooo oooo oooo oooo 9.02
vibrating & meratakan 3.97 3.97
finishing 1.07 1.07
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 26
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 9.02 - - - - - - 5 5 9.47
vibrating & meratakan 3.97 8 2 1 56 1 4 5 77 7.02
finishing 1.07 8 2 1 56 1 4 5 77 1.89
18.38Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 26 
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Jenis Pekerjaan : 
pengecoran balok
Tanggal : 13-11-2015
No Observasi : 27
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00 0:07:56 0:07:56 7.93 7.93 Concrete pump
2 meratakan & vibrating 100 0:07:56 0:10:32 0:02:36 2.60 2.60 3 orang
Total OT 10.53
Total BT tanpa Idle Time 10.53
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Pengecoran Balok
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 27
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 7.93 oooo oooo oooo oooo oooo 7.93
meratakan & vibrating 2.60 2.60
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Pengecoran Balok
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 27
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 7.93 - - - - - - 5 5 8.33
meratakan & vibrating 2.60 8 2 1 56 1 4 5 77 4.60
12.93Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 27 
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Jenis Pekerjaan : 
pengecoran pelat
Tanggal : 13-11-2015
No Observasi : 28
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00:00 0:08:42 0:08:42 8.22 8.22 Concrete pump
2 vibrating & meratakan 100 0:08:42 0:12:06 0:03:24 3.90 3.90 3 orang
3 finishing 100 0:12:06 0:13:16 0:01:10 1.50 1.50 3 orang
Total OT 12.12
Total BT tanpa Idle Time 12.12
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 28
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 8.22 oooo oooo oooo oooo oooo 8.22
vibrating & meratakan 3.90 3.90
finishing 1.50 1.50
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 28
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 8.22 - - - - - - 5 5 8.63
vibrating & meratakan 3.90 8 2 1 56 1 4 5 77 6.90
finishing 1.50 8 2 1 56 1 4 5 77 2.66
18.19Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 28 
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Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 29
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 8.78 8.78
vibrating & meratakan 4.07 4.07
finishing 2.13 2.13
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Pengecoran Pelat
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 29
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 8.78 - - - - - - 5 5 9.22
vibrating & meratakan 4.07 8 2 1 56 1 4 5 77 7.20
finishing 2.13 8 2 1 56 1 4 5 77 3.78
20.20Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jenis Pekerjaan : 
pengecoran pelat
Tanggal : 13-11-2015
No Observasi : 29
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00:00 0:08:47 0:08:47 8.78 8.78 Concrete pump
2 vibrating & meratakan 100 0:08:47 0:12:51 0:04:04 4.07 4.07 3 orang
3 finishing 100 0:12:51 0:14:59 0:02:08 2.13 2.13 2 orang
Total OT 12.85
Total BT tanpa Idle Time 12.85
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
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Jenis Pekerjaan : 
pengecoran balok
Tanggal : 13-11-2015
No Observasi : 30
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Menuang beton 100 0:00 0:05:02 0:05:02 5.03 5.03 Concrete pump
2 meratakan & vibrating 100 0:05:02 0:06:48 0:01:46 1.77 1.77 2 orang
Total OT 6.80
Total BT tanpa Idle Time 6.80
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Pengecoran Balok
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 30
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Menuang beton 5.03 - - - - - - 5 5 5.29
meratakan & vibrating 1.77 8 2 1 56 1 4 5 77 3.13
8.41Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
Pengecoran Balok
Tanggal : 13-11-2015
Observasi no : 30
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Menuang beton 5.03 5.03
meratakan & vibrating 1.77 1.77
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
 Observasi 30 
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Jenis Pekerjaan : 
Bekisting Pelat
Tanggal : 17-11-2015
No Observasi : 31
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang balok hollow 75 0:00 0:24:34 0:24:34 24.57 18.43 3 orang
2 Memasang bekisting 75 0:24:34 0:30:52 0:06:18 6.30 4.73 3 orang
3 Mengukur dan memotong 75 0:30:52 0:39:23 0:08:31 8.52 6.39 1 orang
4 Memasang bekisting 75 0:39:23 0:44:07 0:04:44 4.73 3.55 3 orang
Total OT 44.12
Total BT tanpa Idle Time 33.09
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Bekisting Pelat
Tanggal : 17-11-2015
Observasi no : 31
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang balok hollow 18.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.43
Memasang bekisting 4.73 3.55 8.28
Mengukur dan memotong 6.39 6.39
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Bekisting Pelat
Tanggal : 17-11-2015
Observasi no : 31
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang balok hollow 18.43 8 3 1 64 1 4 5 86 34.27
Memasang bekisting 8.28 8 3 1 64 1 4 5 86 15.39
Mengukur dan memotong 6.39 8 3 1 64 1 4 5 86 11.88
61.54Total
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
FORM KESIMPULAN
 Observasi 31 
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Jenis Pekerjaan : 
Bekisting Pelat
Tanggal : 18-11-2015
No Observasi : 32
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang balok hollow 75 0:00 0:22:16 0:22:16 22.27 16.70 3 orang
2 Memasang bekisting 75 0:22:16 0:28:46 0:06:30 6.50 4.88 3 orang
3 Mengukur dan memotong 75 0:28:46 0:35:29 0:06:43 6.72 5.04 2 orang
4 Memasang bekisting 75 0:35:29 0:41:45 0:06:16 6.27 4.70 3 orang
Total OT 41.75
Total BT tanpa Idle Time 31.31
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Bekisting Pelat
Tanggal : 17-11-2015
Observasi no : 32
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang balok hollow 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.70
Memasang bekisting 4.88 4.70 9.58
Mengukur dan memotong 5.04 5.04
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
 Observasi 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekisting Pelat
Tanggal : 17-11-2015
Observasi no : 32
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang balok hollow 16.70 8 3 1 56 1 4 5 78 29.73
Memasang bekisting 9.58 8 3 1 56 1 4 5 78 17.04
Mengukur dan memotong 5.04 8 3 1 56 1 4 5 78 8.97
55.74Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
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Jenis Pekerjaan : 
penulangan balok
Tanggal : 19-11-2015
No Observasi : 33
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Memasukan Tulangan Utama 75 0:00 0:10:46 0:10:46 10.77 8.08 4 orang
2 Mengatur Jarak Sengkang 75 0:10:46 0:13:58 0:03:12 3.20 2.40 1 orang
3 Memasukan Sengkang 75 0:13:58 0:15:37 0:01:39 1.65 1.24 3 orang
4 Mengikat Tulangan 75 0:15:37 1:09:31 0:53:54 51.90 38.93 4 orang
Total OT 67.52
Total BT tanpa Idle Time 50.64
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
FORM OBSERVASI LAPANGAN
Penulangan Balok
Tanggal : 19-11-2015
Observasi no : 33
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Memasukan tul. utama 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.08
Mengatur Jarak Sengkang 2.40 2.40
Memasukan Sengkang 1.24 1.24
Mengikat Tulangan 38.93 38.93
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Penulangan Balok
Tanggal : 19-11-2015
Observasi no : 33
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Memasukan tul. utama 8.08 8 3 1 64 1 4 5 86 15.02
Mengatur Jarak Sengkang 2.40 8 3 1 64 1 4 5 86 4.46
Memasukan Sengkang 1.24 8 3 1 64 1 4 5 86 2.30
Mengikat Tulangan 38.93 8 3 1 64 1 4 5 86 72.40
94.19
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
Total
 Observasi 33 
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Jenis Pekerjaan : 
penulangan balok
Tanggal : 19-11-2015
No Observasi : 34
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Memasukan Tulangan Utama 75 0:00 0:07:18 0:07:18 7.30 5.48 4 orang
2 Mengangkat Sengkang 100 0:07:18 0:13:24 0:06:06 6.10 6.10 1 orang
3 Mengatur Jarak Sengkang 75 0:13:24 0:19:29 0:06:05 6.08 4.56 1 orang
4 Memasukan Sengkang 75 0:19:29 0:21:35 0:02:06 2.10 1.58 2 orang
5 Mengangkat Sengkang 100 0:21:35 0:26:43 0:05:08 5.13 5.13 1 orang
6 Memasukan Sengkang 75 0:26:43 0:27:57 0:01:14 1.23 0.93 1 orang
7 Mengikat Tulangan 75 0:27:57 1:16:27 0:48:30 48.50 36.38 4 orang
Total OT 76.45
Total BT tanpa Idle Time 60.15
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
Penulangan Balok
Tanggal : 19-11-2015
Observasi no : 34
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Memasukan tul. utama 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48
Mengangkat Sengkang 6.10 5.13 11.23
Mengatur Jarak Sengkang 4.56 4.56
Memasukan Sengkang 1.58 0.93 2.50
Mengikat Tulangan 36.38 36.38
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Penulangan Balok
Tanggal : 19-11-2015
Observasi no : 34
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Memasukan tul. utama 5.48 8 3 1 64 1 4 5 86 10.18
Mengangkat Sengkang 11.23 8 3 1 64 1 4 5 86 20.89
Mengatur Jarak Sengkang 4.56 8 3 1 64 1 4 5 86 8.49
Memasukan Sengkang 2.50 8 3 1 64 1 4 5 86 4.65
Mengikat Tulangan 36.38 8 3 1 64 1 4 5 86 67.66
111.87
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
Total
 Observasi 34 
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Jenis Pekerjaan : 
Bekisting Balok
Tanggal : 23-11-2015
No Observasi : 35
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang Bekisting Sisi Bawah 75 0:00 0:24:14 0:24:14 24.23 18.18 1 orang
2 Membuat Bekisting samping 75 0:24:14 0:36:21 0:12:07 12.12 9.09 1 orang
3 Pasang Bekisting Samping 75 0:36:21 0:44:36 0:08:15 8.25 6.19 1 orang
4 Membuat Bekisting samping 75 0:44:36 0:55:09 0:10:33 10.55 7.91 1 orang
5 Pasang Bekisting Samping 75 0:55:09 1:03:48 0:08:39 8.65 6.49 1 orang
Total OT 63.80
Total BT tanpa Idle Time 47.85
Keterangan
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Bekisiting Balok
Tanggal : 23-11-2015
Observasi no : 35
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang Bekisting Sisi Bawah 18.18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.18
Membuat Bekisting samping 9.09 7.91 17.00
Pasang Bekisting Samping 6.19 6.49 12.68
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Bekisting Balok
Tanggal : 23-11-2015
Observasi no : 35
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang Bekisting Sisi Bawah 18.18 8 3 1 56 1 4 5 78 32.35
Membuat Bekisting samping 17.00 8 3 1 56 1 4 5 78 30.26
Pasang Bekisting Samping 12.68 8 3 1 56 1 4 5 78 22.56
85.17Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 35 
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Jenis Pekerjaan : 
Bekisting Balok
Tanggal : 23-11-2015
No Observasi : 36
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang Bekisting Sisi Bawah 75 0:00 0:13:39 0:13:39 13.65 10.24 1 orang
2 Membuat Bekisting samping 75 0:13:39 0:19:54 0:06:15 6.25 4.69 1 orang
3 Pasang Bekisting Samping 75 0:19:54 0:30:31 0:10:37 5.62 4.21 1 orang
4 Membuat Bekisting samping 75 0:30:31 0:39:34 0:09:03 9.05 6.79 1 orang
5 Pasang Bekisting Samping 75 0:39:34 0:45:27 0:05:53 5.88 4.41 1 orang
Total OT 40.45
Total BT tanpa Idle Time 30.34
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Keterangan
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Bekisiting Balok
Tanggal : 23-11-2015
Observasi no : 36
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang Bekisting Sisi Bawah 10.24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.24
Membuat Bekisting samping 4.69 6.79 11.48
Pasang Bekisting Samping 4.21 4.41 8.63
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Bekisting Balok
Tanggal : 23-11-2015
Observasi no : 36
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang Bekisting Sisi Bawah 10.24 8 3 1 56 1 4 5 78 18.22
Membuat Bekisting samping 11.48 8 3 1 56 1 4 5 78 20.43
Pasang Bekisting Samping 8.63 8 3 1 56 1 4 5 78 15.35
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
133 
 
Jenis Pekerjaan : 
Bekisting Pelat
Tanggal : 24-11-2015
No Observasi : 37
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang balok hollow 75 0:00 0:21:51 0:21:51 21.85 16.39 3 orang
2 Memasang bekisting 75 0:21:51 0:28:17 0:06:26 6.43 4.83 3 orang
3 Mengukur dan memotong 75 0:28:17 0:34:35 0:06:18 6.30 4.73 2 orang
4 Memasang bekisting 75 0:34:35 0:40:52 0:06:17 6.28 4.71 3 orang
Total OT 40.87
Total BT tanpa Idle Time 30.65
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Bekisting Pelat
Tanggal : 24-11-2015
Observasi no : 37
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang balok hollow 16.39 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.39
Memasang bekisting 4.83 4.71 9.54
Mengukur dan memotong 4.73 4.73
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Bekisting Pelat
Tanggal : 24-11-2015
Observasi no : 37
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang balok hollow 16.39 8 3 1 56 1 4 5 78 29.17
Memasang bekisting 9.54 8 3 1 56 1 4 5 78 16.98
Mengukur dan memotong 4.73 8 3 1 56 1 4 5 78 8.41
54.56Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 37 
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Jenis Pekerjaan : 
Bekisting Pelat
Tanggal : 24-11-2015
No Observasi : 38
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang balok hollow 75 0:00 0:22:48 0:22:48 22.80 17.10 3 orang
2 Memasang bekisting 75 0:22:48 0:28:52 0:06:04 6.07 4.55 3 orang
3 Mengukur dan memotong 75 0:28:52 0:34:41 0:05:49 5.82 4.36 2 orang
4 Memasang bekisting 75 0:34:41 0:40:15 0:05:34 5.57 4.18 3 orang
Total OT 40.25
Total BT tanpa Idle Time 30.19
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Bekisting Pelat
Tanggal : 24-11-2015
Observasi no : 38
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang balok hollow 17.10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.10
Memasang bekisting 4.55 4.18 8.73
Mengukur dan memotong 4.36 4.36
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Bekisting Pelat
Tanggal : 24-11-2015
Observasi no : 38
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang balok hollow 17.10 8 3 1 56 1 4 5 78 30.44
Memasang bekisting 8.73 8 3 1 56 1 4 5 78 15.53
Mengukur dan memotong 4.36 8 3 1 56 1 4 5 78 7.77
53.73Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 38 
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Jenis Pekerjaan : 
Bekisting Balok
Tanggal : 24-11-2015
No Observasi : 39
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang Bekisting Sisi Bawah 75 0:00 0:25:01 0:25:01 25.02 18.76 1 orang
2 Membuat Bekisting samping 75 0:25:01 0:40:23 0:15:22 15.37 11.53 1 orang
3 Pasang Bekisting Samping 75 0:40:23 0:50:20 0:09:57 9.95 7.46 1 orang
4 Membuat Bekisting samping 75 0:50:20 1:05:47 0:15:27 15.45 11.59 1 orang
5 Pasang Bekisting Samping 75 1:05:47 1:16:02 0:10:15 10.25 7.69 1 orang
Total OT 76.03
Total BT tanpa Idle Time 57.03
Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Bekisiting Balok
Tanggal : 24-11-2015
Observasi no : 39
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang Bekisting Sisi Bawah 18.76 18.76
Membuat Bekisting samping 11.53 11.59 23.11
Pasang Bekisting Samping 7.46 7.69 15.15
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Bekisting Balok
Tanggal : 24-11-2015
Observasi no : 39
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang Bekisting Sisi Bawah 18.76 8 3 1 64 1 4 5 86 34.90
Membuat Bekisting samping 23.11 8 3 1 64 1 4 5 86 42.99
Pasang Bekisting Samping 15.15 8 3 1 64 1 4 5 86 28.18
106.07Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 39 
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Jenis Pekerjaan : 
Bekisting Balok
Tanggal : 24-11-2015
No Observasi : 40
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Pasang Bekisting Sisi Bawah 75 0:00 0:16:16 0:16:16 16.27 12.20 1 orang
2 Membuat Bekisting samping 75 0:16:16 0:24:53 0:08:37 8.62 6.46 1 orang
3 Pasang Bekisting Samping 75 0:24:53 0:31:31 0:06:38 6.63 4.98 1 orang
4 Mengambil Bahan/Material 100 0:31:31 0:39:19 0:00:00 7.80 7.80 1 orang
5 Membuat Bekisting samping 75 0:39:19 0:47:02 0:07:43 7.72 5.79 1 orang
6 Pasang Bekisting Samping 75 0:47:02 0:53:12 0:06:10 6.17 4.63 1 orang
Total OT 53.20
Total BT tanpa Idle Time 41.85
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Keterangan
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
Bekisiting Balok
Tanggal : 24-11-2015
Observasi no : 40
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pasang Bekisting Sisi Bawah 12.20 12.20
Membuat Bekisting samping 6.46 5.79 12.25
Pasang Bekisting Samping 4.98 4.63 9.60
Mengambil Bahan/Material 7.80 7.80
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Bekisting Balok
Tanggal : 24-11-2015
Observasi no : 40
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Pasang Bekisting Sisi Bawah 12.20 8 3 1 64 1 4 5 86 22.69
Membuat Bekisting samping 12.25 8 3 1 64 1 4 5 86 22.79
Pasang Bekisting Samping 9.60 8 3 1 64 1 4 5 86 17.86
Mengambil Bahan/Material 7.80 8 3 1 64 1 4 5 86 14.51
77.84Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 40 
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Jenis Pekerjaan : penulangan pelat
Tanggal : 25-11-2015
No Observasi : 41
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Memasang Wiremesh 100 0:00 0:16:46 0:16:46 16.77 16.77 3 orang
2 Mengikat 100 0:16:46 0:21:35 0:04:49 4.82 4.82 3 orang
Total OT 21.58
Total BT tanpa Idle Time 21.58
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT Keterangan
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Tulangan Pelat
Tanggal : 25-11-2015
Observasi no : 41
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Memasang Wiremesh 16.77 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.77
Mengikat 4.82 4.82
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Tulangan Pelat
Tanggal : 25-11-2015
Observasi no : 41
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Memasang Wiremesh 16.77 8 3 1 56 1 4 5 78 29.84
Mengikat 4.82 8 3 1 56 1 4 5 78 8.57
38.42Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 41 
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Jenis Pekerjaan : penulangan pelat
Tanggal : 25-11-2015
No Observasi : 42
Start Finish OT BT
(min) (min) (min) (min)
1 Memasang Wiremesh 100 0:00 0:17:40 0:17:40 17.77 17.77 3 orang
2 Mengikat 100 0:17:40 0:22:28 0:04:48 4.80 4.80 3 orang
Total OT 22.57
Total BT tanpa Idle Time 22.57
FORM OBSERVASI LAPANGAN
No ELEMEN AKTIVITAS R OT
R : Rate ; OT : Observed Time : BT : Basic Time
Keterangan
Tulangan Pelat
Tanggal : 25-11-2015
Observasi no : 42
Elemen Aktivitas 1 2 3 4 5 6 Total BT
Memasang Wiremesh 17.77 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.77
Mengikat 4.80 4.80
FORM RINGKASAN
WAKTU DASAR (BT)
Tulangan Pelat
Tanggal : 25-11-2015
Observasi no : 42
Total Con Total Total
BT S P K L T M % % ST
Memasang Wiremesh 17.77 8 3 1 56 1 4 5 78 31.62
Mengikat 4.80 8 3 1 56 1 4 5 78 8.54
40.17Total
FORM KESIMPULAN
ELEMEN AKTIVITAS
Relaxation (%)
 Observasi 42 
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TOTAL 
BASIC TIME
STANDARD 
TIME
OUTPUT
(menit) (menit) (m
2)
(m
2
/menit) (m
2
/jam) (m
2
/hari) (m
2
/orang/hari)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7/6) (8) (9) (10) (11)
KOLOM 8 9 November 2015 5 150.94 268.94 8.36 0.031 1.865 14.92 4.97 3
9 9 November 2015 5 76.99 143.46 8.36 0.058 3.496 27.97 9.32 3
10 10 November 2015 5 137.69 234.68 6.46 0.028 1.652 13.21 4.40 3
11 10 November 2015 5 78.38 139.82 8.36 0.060 3.587 28.70 9.57 3
PELAT 31 17 November 2015 7 33.09 61.54 12.96 0.211 12.635 101.08 33.69 3
32 18 November 2015 7 31.31 55.74 12.96 0.233 13.951 111.61 37.20 3
37 24 Nopember 2015 7 30.65 54.56 12.24 0.224 13.461 107.69 35.90 3
38 24 Nopember 2015 7 30.19 53.73 12.24 0.228 13.667 109.34 36.45 3
BALOK 35 23 Nopember 2015 7 47.85 85.17 6.12 0.072 4.311 34.49 34.49 1
36 23 Nopember 2015 7 30.34 54.00 3.36 0.062 3.733 29.87 29.87 1
39 24 Nopember 2015 7 57.03 106.07 6.12 0.058 3.462 27.70 27.70 1
40 24 Nopember 2015 7 41.85 77.84 3.44 0.044 2.652 21.21 21.21 1
PEKERJAAN 
BEKISTING
JUMLAH PEKERJALANTAI
PRODUKTIVITAS NOMOR 
OBSERVASI
TANGGAL
Lampiran 2 : Tabel Rekapitulasi Data 
Tabel 1. Rekapitulasi Data Pekerjaan Bekisting 
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TOTAL 
BASIC TIME
STANDARD 
TIME
OUTPUT
(menit) (menit) (Kg) (Kg/menit) (Kg/jam) (Kg/hari) (Kg/orang/hari)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7/6) (8) (9) (10) (11)
BALOK 1 2 November 2015 5 54.49 95.77 337.5 3.524 211.451 1691.61 422.90 4
2 2 November 2015 5 50.32 91.40 305.01 3.337 200.235 1601.88 400.47 4
33 19 Nopember 2015 6 50.64 94.19 358.44 3.806 228.340 1826.72 456.68 4
34 19 Nopember 2015 7 60.15 111.87 289.13 2.584 155.069 1240.55 310.14 4
KOLOM 3 6 November 2015 5 80.98 144.26 196.12 1.359 81.568 652.55 217.52 3
4 6 November 2015 5 80.01 148.93 196.12 1.317 79.013 632.10 210.70 3
5 6 November 2015 5 63.06 128.59 142.35 1.107 66.418 531.35 265.67 2
6 7 November 2015 5 33.47 62.25 59.4 0.954 57.255 458.04 229.02 2
7 7 November 2015 5 83.05 154.64 196.12 1.268 76.095 608.76 202.92 3
PELAT 12 11 November 2015 6 40.20 71.56 13.46 0.188 11.286 90.29 30.10 3
13 11 November 2015 6 41.90 77.93 13.46 0.173 10.363 82.90 27.63 3
14 12 November 2015 6 42.83 76.24 13.46 0.177 10.592 84.74 28.25 3
41 25 Nopember 2015 7 21.58 38.42 7.08 0.184 11.057 88.46 29.49 3
42 25 Nopember 2015 7 22.57 40.17 7.08 0.176 10.575 84.60 28.20 3
PEKERJAAN 
PENULANGAN
JUMLAH PEKERJA
PRODUKTIVITAS NOMOR 
OBSERVASI
TANGGAL LANTAI
Tabel 2. Rekapitulasi Data Pekerjaan Penulangan 
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TOTAL 
BASIC TIME
STANDARD 
TIME
OUTPUT
(menit) (menit) (m
3
) (m
3
/menit) (m
3
/jam) (m
3
/hari) (m
3/
/orang/hari)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7/6) (8) (9) (10) (11)
KOLOM 15 12 November 2015 5 4.98 5.23 1.14 0.218 13.072 104.58 104.58 1
16 12 November 2015 5 2.25 2.36 0.57 0.241 14.476 115.81 115.81 1
17 12 November 2015 5 2.78 2.92 0.71 0.243 14.577 116.61 116.61 1
18 12 November 2015 5 5.10 5.23 1.14 0.218 13.072 104.58 104.58 1
19 12 November 2015 5 4.03 3.19 0.71 0.223 13.375 107.00 107.00 1
20 13 November 2015 5 6.50 7.83 1.52 0.194 11.640 93.12 46.56 2
BALOK 21 13 November 2015 6 7.15 10.69 3.52 0.329 19.760 158.08 39.52 4
24 13 November 2015 6 9.30 11.52 2.21 0.192 11.513 92.11 46.05 2
27 13 November 2015 6 9.67 12.93 3.52 0.272 16.332 130.65 43.55 3
30 13 November 2015 6 9.14 8.41 1.61 0.191 11.484 91.87 45.93 2
PELAT 22 13 November 2015 6 10.20 12.82 1.802 0.141 8.432 67.46 16.86 4
23 13 November 2015 6 11.12 16.03 1.802 0.112 6.744 53.95 17.98 3
25 13 November 2015 6 13.42 17.92 1.802 0.101 6.035 48.28 16.09 3
26 13 November 2015 6 12.98 18.38 1.802 0.098 5.884 47.07 15.69 3
28 13 November 2015 6 12.12 18.19 1.802 0.099 5.945 47.56 15.85 3
29 13 November 2015 6 12.85 20.20 1.802 0.089 5.353 42.83 14.28 3
PEKERJAAN 
PENGECORAN
 NOMOR 
OBSERVASI
TANGGAL LANTAI JUMLAH PEKERJA
PRODUKTIVITAS
Tabel 3. Rekapitulasi Data Pekerjaan Pengecoran 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
142 
 
 
 
 
 
”Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
143 
 
BIODATA PENULIS 
Leonart Malamassam, dilahirkan di 
Jayapura, 04 Maret 1992. Penulis 
merupakan anak pertama dari dua 
bersaudara. Penulis telah menempuh 
pendidikan formal mulai dari SDN Inpres 
Malompo Nabire, SMP Negeri 1 
Jayapura, hingga SMA Kr. Barana’. 
Penulis kemudian melanjutkan 
pendidikan ke tahap perguruan tinggi 
yaitu Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 2009 di Jurusan Teknik 
Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), dan terdaftar 
dengan NRP 3109100089. Pada  Jurusan Teknik Sipil ini, penulis 
mengambil bidang studi Manajemen Konstruksi. Selama masa 
perkuliahan, Penulis sempat berpartisipasi dalam organisasi 
kemahasiswaan, yakni sebagai pengurus PMK TPKK ITS 2010-
2011. Apabila pembaca ingin berkorespondensi dengan penulis, 
dapat melalui email: leomalamassam@gmail.com.  
   
